Proprietario:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA

Obra:

PINTURA EMEF ARLINDO BONIFACIO PIRES

Responsavel Técnico:

Airton Braga dos Santos-Engenheiro Civil-Crea 35502-D/RS - 220090240-9

Endereco da Obra:

COSTA DO SUTIL

ESTRADA CAPELA SAO PEDRO ESQUINA ESTRADA PASSO DOS CARROS-

ART N°

Cidade: Chuvisca | Data: 22/02/2021
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - SINAPI DEZEMBRO DE 2020
3569430 | 50,00% | 3569430 | 50,00% 3569422 | 5000% | 7138852 | 100,00%
Iltem Discriminagao falegdolien % do Org 30 dias 60 dias
R$ Parc % Parc [ R$ Ac % Ac R$ Parc % Parc R$ Ac % Ac
1. FINTURA DE PAREDES E PECAS DE CONCRETO-ncluso andaimss o 51.611,03| 72,30 25.805,52| 50,00| 25.805,52| 50,00 25.80551| 50,00 51.611,03| 100,00
1.01 APL|CAQAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 385,58 0,54 192,79 50,00 192,79 50,00 192,79 50,00 385,58 100,00
APL|CAQAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS
1.02 DEMAOS. AF_06/2014 51.225,45 71,76 25.612,73 50,00 25.612,73 50,00 25.612,72 50,00 51.225,45 100,00
PINTURA DE BARRAS DE MADEIRA DE PROTEGAO DAS PAREDES-
2. Incluso andaimes e ferramentas 1.033,44 1,45 516,73 50,00 516,73 50,00 516,71 50,00 1.033,44 100,00
2.01|FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO 43,11 0,06 2156 5001 2156 50,01 2155 49,99 43,11 100,00
2.02| RINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO 990,33 1,39 49517| 50,00 49517 50,00 49516 50,00 990,33 100,00
3. PINTURA DE PORTAS-ABERTURAS DE FERRO-BEIRADOS DE 16.832,83| 23,58 8.416,43| 50,00 8.416,43| 50,00 8.416,40| 50,00 16.832,83 100,00
MADEIRA-Incluso andaimes e ferramentas
3.01[FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO 345,81 0,48 172,91 50,00 172,91 50,00 172,90 50,00 345,81 100,00
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARGAO) APLICADA A ROLO OU
3.02|PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 576,33 0,81 288.17| 50,00 288,17| 50,00 288,16| 5000 576,33 100,00
(POR DEMAO). AF_01/2020
3.03| RINLRA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO 15.910,69 22,29 795535 5000  7.95535| 50,00 7.95534| 50,00 15.910,69 100,00
PINTURA DE PORTOES E ESTRUTURA DO ESTACIONAMENTO-
4. PECAS DE FERRO-Incluso andaimes e ferramentas 1.911,22 2,68 955,62 50,00 955,62 50,00 955,60 50,00 1.911,22 100,00
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU
401 |PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 66,83 0,09 3342 5001 3342| 5001 3341 49,99 66,83 100,00
(POR DEMAO). AF_01/2020
4.02 PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA 1.844,39 2,58 922,20 50,00 922,20 50,00 922,19 50,00 1.844,39 100,00
71.388,52| 100,00 35.694,30( 50,00%| 35.694,30( 50,00% 35.694,22( 50,00%| 71.388,52| 100,00%
30 dias 60 dias
TOTAL DO ORCAMENTO RS % R$ 71.388,52

TOTAL DAS PARCELAS

Chuvisca, 22 de fevereiro de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA -

CRONOGRAMA DA PINTURA DA EMEF ARLINDO BONIFACIO PIRES
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