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CRONOGRAMA DA OBRA

Para a realizacao dos servigos a serem prestados, foi determinado o prazo maximo de 15 dias a execugao
e finalizag&o da obra de Construc¢éo de Poc¢o Tubular Profundo.

Cronograma de Execucéo 1 20 3% 49 Ko

Instalacdo da Placa da Obra

Montagem do Canteiro de Obra

Adequacéo do ponto a ser perfurado. Limpeza e retirada de eventuais
materiais que possam vir a intervir na perfuracao.

Instalacdo dos equipamentos de perfuracéo

X | X | X | X

Inicio perfuracdo do poco tubular profundo

Descricéo tactil-visual das amostras durante a perfuragédo

Revestimento do pocgo tubular

1a
ETAPA Preenchimento do espaco anular e selo sanitario

X | X | X | X

Continuacao da perfuragéo do poco tubular profundo X

Remocéo do equipamento de perfuracdo da obra. X

Construcéo da laje de protecédo sanitaria e cercado no entorno do pogo X

Realizag&o do Ensaio de Bombeamento e Amostragem de Agua X

Elaboracéo dos registros de perfuragcéo e Relatérios Finais X X X X X
Cadastro do Poco no SIOUT

Tamponamento (se necessario)

Instalacdo do Quadro de Comando

X | X | X | X

22 ~ .
ETAPA Instalag&o do Sistema de Bombeamento permanente
Elaboracéo dos Relatérios Finais
Porto Xavier, outubro de 2026.
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