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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

00/01/00

Parcela 1

fev/00

Parcela 2

mar/00

Parcela 3

abr/00

Parcela 4

mai/00

Parcela 5

jun/00

Parcela 6

jul/00

Parcela 7

ago/00

Parcela 8

set/00

Parcela (%) 51,35% 48,37% 0,28% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 514.971,05 485.018,44 2.814,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 51,35% 99,72% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 514.971,05 999.989,49 1.002.804,21 1.002.804,21 1.002.804,21 1.002.804,21 1.002.804,21 1.002.804,21

Parcela (%) 51,35% 48,37% 0,28% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 51,35% 99,72% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 514.971,05 999.989,49 1.002.804,21 1.002.804,21 1.002.804,21 1.002.804,21 1.002.804,21 1.002.804,21

Parcela (%) 100,00% 33,00% 34,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 29.952,59 29.952,59 29.952,59 29.952,59 29.952,59 29.952,59 29.952,59 29.952,59

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 4.645,09 9.290,17 9.290,17 9.290,17 9.290,17 9.290,17 9.290,17 9.290,17

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 469.120,61 938.241,21 938.241,21 938.241,21 938.241,21 938.241,21 938.241,21 938.241,21

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 11.252,76 22.505,52 22.505,52 22.505,52 22.505,52 22.505,52 22.505,52 22.505,52

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 2.814,72 2.814,72 2.814,72 2.814,72 2.814,72 2.814,72

Local

Data

16 de março de 2023

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 1.002.804,21

1.

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 29.952,59

1.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 9.290,17

1.3. PAVIMENTAÇÃO 938.241,21

1.4.

0 1.002.804,21

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 22.505,52

1.5. SERVIÇOS FINAIS 2.814,72

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 20,73%

PROGRAMA OBJETO

REVESTIMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES NAS RUAS TIRADENTES, 

ASFALTO TIRADENTES 

LOCALIDADE / ENDEREÇO

OBRA DE ENGENHARIA

REVESTIMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES NAS RUAS TIRADENTES, AGENOJ. DA SILVA E OUTRAS

DIVERSAS RUAS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER PORTO XAVIER / RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

jan-23

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 20,73%

PROGRAMA OBJETO

REVESTIMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES NAS RUAS TIRADENTES, 

ASFALTO TIRADENTES 

LOCALIDADE / ENDEREÇO

OBRA DE ENGENHARIA

REVESTIMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES NAS RUAS TIRADENTES, AGENOJ. DA SILVA E OUTRAS

DIVERSAS RUAS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER PORTO XAVIER / RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

jan-23

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

ALESSANDRO O. TAUBE XAVIER

ENGENHEIRO CIVIL

12467861

RS233428

Grau de Sigilo

#PUBLICO

127.476 v008   micro


