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CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos

1 Administração Local Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.
F 2 DEMOLIÇÃO 1 1
F 3 REMOÇÃO DE JANELAS E FECHAMENTO DO VÃO2 2
F 4 ABERTURA DE PAREDE- COLOCAÇÃO DE JANELAS 2 3
F 5 REVESTIMENTO CERAMICO 3
F 6 DIVISÓRIAS E PORTAS 3
F 7 BACIA SANITÁRIA E OUTROS 4
F 8 TUBOS E CONEXÕES 4
F 9 PINTURA DE FORRO 5
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Evento Título dos Eventos

VOLTAR ATUALIZAR LINHAS
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