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QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIOS – FNDE 
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PAR DUAS SALAS DE AULA – FNDE 
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EMENDAS IMPOSITIVAS - VEREADORES 

O valor destinado para a sala de aula na Escola Mariuza Silva da Silva incluía também a 

solução para o superdimensionamento da rede elétrica da escola, assim se solicitou um poste 

trifásico que substituíra o poste antigo que abastecia o poço artesiano hoje inativo. Este 

servirá para receber a rede elétrica de ar condicionado, evitando assim quedas de luz e a 

sobrecarga da rede, solução encontrada pelo técnico eletricista da prefeitura em visita in loco, 

emenda 019/2019. Após o poste ser instalado, será solicitado a ligação de energia com a RGE e 

posterior realizada a condução da rede elétrica pelo profissional da Prefeitura. 

Para a emenda de aquisição dos tubos de PVC para substituição da rede d’água, deverá 

ser analisado pela equipe técnica juntamente com o Prefeito o local que receberá os canos 

para o dimensionamento da rede de abastecimento. Sendo que é de fundamental importância 

a elaboração do projeto definindo os diâmetros e a localização. Vale ressaltar que no 

andamento desta obra podem surgir problemas referentes ao esgoto sanitário das residências. 

Lembrando também que existirão futuramente ruas pavimentadas, portanto, se faz necessário 

um planejamento para evitar qualquer dano e retrabalho na infraestrutura do município. 

LICITAÇÕES EM ANDAMENTO: 

AMPLIAÇÃO SALA DE AULA MARIÚZA SILVA DA SILVA: 29/09/2020 

COBERTURA METÁLICA PRACINHA MARIÚZA SILVA DA SILVA: 30/09/2020 
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EMENDAS PARLAMENTARES 2019 

PAVIMENTAÇÃO: Em andamento e aprovação pela Caixa Econômica Federal; 

TURISMO: Em andamento e aprovação pela Caixa Econômica Federal; 

REFORMA POSTO DE SAÚDE: O projeto está sendo elaborado, assim como a regularização da 

matrícula do Posto de saúde, sendo necessária também a amenização da pandemia para 

podermos encaminhar o pessoal da saúde para outro ambiente, possibilitando o início da 

reforma. 

As obras com recursos de emendas parlamentares poderão receber a ordem de serviço 

somente após as eleições. 

  


