
Obra:

Proponente: Município de Itacurubi

Itens Serviços Valor % Valor % Valor %

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 543,69R$                               0,79 543,69R$                            100% -R$                               

2.0 BASE EM BLOCOS DE CONCRETO 2.873,48R$                            4,19 2.873,48R$                        100% -R$                               

3.0 COBERTURA 65.082,84R$                          95,01 32.541,42R$                      50% 32.541,42R$                   50%

TOTAL 68.500,00                              100                                35.958,58R$                      52,49                                     32.541,42R$                   47,51                

Total dos itens MÊS  1 MÊS 2

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Troca da cobertura - Oficina Parque de Máquinas

METALÚRGICA E CONSTRUTORA R.V. LTDA
“METALÚRGICA E CONSTRUTORA R. V. ”

CNPJ 17.539.778/0001-76
Rua B – Lotes 19 e 20, Nº 35

Área Industrial
e-mail: rogespiecho@hotmail.com 

Fone (055) 3369 1014
São Pedro do Butiá/RS   

CEP 97920-000

________________________________________
Roges Vinicius Piecho

Proprietário
CREA RS215224

Itacurubi,22 de maio de 2024.

Responsável Técnico pela Elaboração do Cronograma Físico-Financeiro:

________________________________________

Antonio Haas Júnior
Engenheiro Civil
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