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1 Administração Local  A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
2 Pavimentação de passeio com piso intertravado 1
3 Piso podo tátil  2
4 0  

5 0  

Responsável Técnico:
CREA / CAU:

-

39.688,26
100,00%

-

39.688,26
100,00%

-

39.688,26 39.688,2639.688,2639.688,26

---
0,00%

100,00%

0,00%0,00%
Mês 11Mês 07

0,00%0,00%0,00%
Mês 09Mês 08

0,00%0,00%38,40% 0,00% 0,00%

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)

                PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                Cronograma

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 10 Mês 12

Nº do 
Evento Título dos Eventos

61,60%
Cronograma

%Parcela
24.446,94R$ 15.241,32

Local e Data

24.446,94

ROQUE GONZALES/RS, 05 de maio de 2022

% 100,00%
R$

Acumulado 61,60% 100,00%100,00%
39.688,26

MATHEUS KUHN STROCHEIN

39.688,26
100,00%

-
100,00%

-

CREA/RS 216.180

39.688,26 39.688,26 39.688,26
100,00%100,00%

--
100,00%

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA
1062506-57 881996

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
ROQUE GONZALES/RS RUA JULIO SCHWENGBER SOBRINHO

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

AÇÃO / MODALIDADE

OBJETO DO CTEF

PLANEJAMENTO URBANO - PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA - RUA JÚLIO 
PROPONENTE / TOMADOR
MUNICÍPIO DE ROQUE GONZALES

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

127.477 v006   micro
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