

**ANEXO II**  
**CRONOGRAMA FÍSICO**

	OBJETO															
ITEM	DESCRIÇÃO	PRAZO DE EXECUÇÃO (MESES)												UNIDADE	QTD.	VL. TOTAL
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	FORNECIMENTO DE IMAGEM AÉREA DE ALTA RESOLUÇÃO E PÓS PROCESSAMENTO 360 HA -SUPORTE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS.													meses	12	R\$ 52.000,00
2	Regularização Fundiária - REURB													Unidade	200	R\$ 111.334,00

## ANEXO III

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

## OBJETC

**FORNECIMENTO DE IMAGEM AÉREA DE ALTA RESOLUÇÃO E PÓS PROCESSAMENTO 360HA, SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS DADOS – CADASTRO MULTIFINALITARIO E APOIO NA IMPLANTAÇÃO NOVA PLANTA DE VALORES, E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – REURB 200 LOTES.**

[illegible]

**ANEXO IV**  
**VALOR DE REFERÊNCIA**

<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UND.</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR. TOTAL</b>
<b>1</b>	<i>FORNECIMENTO DE IMAGEM AÉREA DE ALTA RESOLUÇÃO E PÓS PROCESSAMENTO 360 HA -SUPORTE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS.</i>	12	<i>meses</i>	<i>R\$ 4.333,33</i>	<i>R\$ 52.000,00</i>
<b>2</b>	<i>REURB – 12 meses para execução.</i>	200	<i>lotes</i>	<i>R\$ 556,67</i>	<i>R\$ 111.334,00</i>