



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE GIRUÁ
"CAPITAL DA PRODUTIVIDADE"
SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

projeto nº 30/2021

OBRA: REFORMA QUADRA DE AREIA - PRAÇA ALÁDIO FERREIRA

ÁREA REFORMA: 875,36 m²

LOCAL: PRAÇA ALÁDIO FERREIRA - GIRUÁ / RS

ESPECIFICAÇÕES	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	Total	%
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
SERVIÇOS	6.526,15						6.526,15	2,65
CERCAMENTO	85.105,73	85.105,73					170.211,46	69,04
QUADRA AREIA			56.122,62				56.122,62	22,76
ARQUIBANCADAS			13.086,73				13.086,73	5,31
SERVIÇOS FINAIS			609,53				609,53	0,25
Sub Total R\$	91.631,87	85.105,73	69.818,88	-	-	-	246.556,48	100,00
Acumulado R\$	91.631,87	176.737,60	246.556,48	246.556,48	246.556,48	246.556,48	246.556,48	100,00

Giruá, 06 de dezembro de 2021.

Responsável Técnico
Eng^a. Civil Claudia E. M. De Almeida
CREA-RS 117078-D

Prefeito Municipal
RUBEN WEIMER