



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE GIRUÁ  
"CAPITAL DA PRODUTIVIDADE"  
SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

projeto nº 007/2022

**OBRA: INFRAESTRUTURA POÇOS ARTESIANOS - 15 poços**

**ÁREA total: 9,00 m2 por poço**

**LOCAL: INTERIOR - GIRUÁ / RS**

ESPECIFICAÇÕES	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	Total	%
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
<b>CONSTRUÇÃO DE</b>	44.250,00	44.250,00					<b>88.500,00</b>	100,00
<b>Sub Total R\$</b>	<b>44.250,00</b>	<b>44.250,00</b>	-	-	-	-	<b>88.500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Acumulado R\$</b>	<b>44.250,00</b>	<b>88.500,00</b>	<b>88.500,00</b>	<b>88.500,00</b>	<b>88.500,00</b>	<b>88.500,00</b>	<b>88.500,00</b>	100,00

Giruá, 29 de abril de 2022.

\_\_\_\_\_  
Responsável Técnico  
Engª. Civil Claudia E. M. De Almeida  
CREA-RS 117078-D

\_\_\_\_\_  
Prefeito Municipal  
RUBEN WEIMER