



ORÇAMENTO

OBRA: LOMBADA EM CBUQ

Extensão: 2 lombadas de 5,90 m

LOCAL: Av. Tres de Outubro

Solução: CBUQ

PROJETO Nº 67/2018

				Custos em R\$				
Item	Serviço	unid.	Quant.	PREÇO MAT	PREÇO MÃO-DE-	PREÇO TOTAL	PREÇO T. MÃO DE	TOTAL
				R\$	OBRA R\$	MAT. R\$	OBRAS R\$	R\$
1	Concreto Betuminoso Usinado a Quente- CBUQ							
1.1	Pintura de ligação	m²	17,70	1,46	0,30	25,84	5,31	R\$ 31,15
1.2	Revestimento asfáltico- CBUQ, compactado	m³	1,18	572,91	245,53	676,03	289,73	R\$ 965,76
	sub total					701,88	295,04	R\$ 996,91
		TOTAL GLOBAL DA OBRA				R\$ 701,88	R\$ 295,04	R\$ 996,91

BDI 24,03% EMBUTIDO

Giruá, 16 de novembro de 2018.

CLAUDIA E. M. DE ALMEIDA

Eng.^a Civil CREA/RS 117 078-D

RUBEN WEIMER

Prefeito Municipal

Responsável Técnico

Prefeito Municipal



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE GIRUÁ
“CAPITAL DA PRODUTIVIDADE”
SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROJETO Nº 67/2018

OBRA: LOMBADA EM CBUQ

Extensão: 2 lombadas de 5,90 m

LOCAL: Av. Tres de Outubro

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	TOTAL R\$	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	%
			R\$	R\$	R\$	R\$	
1	Concreto Betuminoso Usinado a Quente- CBUQ	996,91	996,91				100,00
	Sub Total R\$	996,91	996,91	0,00	0,00	0,00	100,00
	Acumulado R\$	996,91	996,91	996,91	996,91	996,91	100,00

BDI INCLUSO DE 25%

Giruá, 16 de novembro de 2018.

CLAUDIA E. M. DE ALMEIDA

Eng.^a Civil CREA/RS 117 078-D

RUBEN WEIMER

Prefeito Municipal

