



ORÇAMENTO

OBRA: LOMBADA EM CBUQ

Extensão: 1 lombadas de 6,90 m e 1 lombada de 7,10m

LOCAL: Av. Santo Angelo

Solução: CBUQ

PROJETO Nº 68/2018

CUSTOS DA OBRA				Custos em R\$				
Item	Serviço	unid.	Quant.	PREÇO MAT	PREÇO MÃO-DE-	PREÇO TOTAL	PREÇO T. MÃO DE	TOTAL
				R\$	OBRA R\$	MAT. R\$	OBRAS R\$	
1	Concreto Betuminoso Usinado a Quente- CBUQ							
1.1	Pintura de ligação	m²	21,00	1,46	0,30	30,66	6,30	R\$ 36,96
1.2	Revestimento asfáltico- CBUQ, compactado	m³	1,40	572,91	245,53	802,07	343,74	R\$ 1.145,82
	sub total					832,73	350,04	R\$ 1.182,78
		TOTAL GLOBAL DA OBRA				R\$ 832,73	R\$ 350,04	R\$ 1.182,78

BDI 24,03% EMBUTIDO

Giruá, 16 de novembro de 2018.

CLAUDIA E. M. DE ALMEIDA

Eng.^a Civil CREA/RS 117 078-D

RUBEN WEIMER

Prefeito Municipal

Responsável Técnico

Prefeito Municipal



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE GIRUÁ
“CAPITAL DA PRODUTIVIDADE”
SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROJETO Nº 68/2018

OBRA: LOMBADA EM CBUQ

Extensão: 1 lombadas de 6,90 m e 1 lombada de 7,10m

LOCAL: Av. Santo Angelo

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	TOTAL R\$	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	%
			R\$	R\$	R\$	R\$	
1	Concreto Betuminoso Usinado a Quente- CBUQ	1182,78	1182,78				100,00
	Sub Total R\$	1182,78	1.182,78	0,00	0,00	0,00	100,00
	Acumulado R\$	1182,78	1.182,78	1.182,78	1.182,78	1.182,78	100,00

BDI INCLUSO DE 25%

Giruá, 16 de novembro de 2018.

CLAUDIA E. M. DE ALMEIDA

Eng.^a Civil CREA/RS 117 078-D

RUBEN WEIMER

Prefeito Municipal

