



ORÇAMENTO

OBRA: LOMBADA EM CBUQ
Extensão: 1 lombadas de 11,40 m
LOCAL: Rua Carlos Engleitner
Solução: CBUQ

PROJETO Nº 70/2018

CUSTOS DA OBRA				Custos em R\$				
Item	Serviço	unid.	Quant.	PREÇO MAT	PREÇO MÃO-DE-	PREÇO TOTAL	PREÇO T. MÃO DE	TOTAL
				R\$	OBRA R\$	MAT. R\$	OBRAS R\$	
1	Concreto Betuminoso Usinado a Quente- CBUQ							
1.1	Pintura de ligação	m²	17,10	1,46	0,30	24,97	5,13	R\$ 30,10
1.2	Revestimento asfáltico- CBUQ, compactado	m³	1,14	572,91	245,53	653,12	279,90	R\$ 933,02
	sub total					678,08	285,03	R\$ 963,12
		TOTAL GLOBAL DA OBRA				R\$ 678,08	R\$ 285,03	R\$ 963,12

BDI 24,03% EMBUTIDO

Giruá, 16 de novembro de 2018.

CLAUDIA E. M. DE ALMEIDA

Eng.^a Civil CREA/RS 117 078-D

RUBEN WEIMER

Prefeito Municipal



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE GIRUÁ
“CAPITAL DA PRODUTIVIDADE”
SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROJETO Nº 70/2018

OBRA: LOMBADA EM CBUQ

Extensão: 1 lombadas de 11,40 m

LOCAL: Rua Carlos Engleitner

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	TOTAL R\$	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	%
			R\$	R\$	R\$	R\$	
1	Concreto Betuminoso Usinado a Quente- CBUQ	963,12	963,12				100,00
	Sub Total R\$	963,12	963,12	0,00	0,00	0,00	100,00
	Acumulado R\$	963,12	963,12	963,12	963,12	963,12	100,00

BDI INCLUSO DE 25%

Giruá, 16 de novembro de 2018.

CLAUDIA E. M. DE ALMEIDA

Eng.^a Civil CREA/RS 117 078-D

RUBEN WEIMER

Prefeito Municipal

