



Giruá, 16 de novembro de 2018.

Eng.<sup>a</sup> Civil CREA/RS 117 078-D

Prefeito Municipal



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE GIRUÁ  
“CAPITAL DA PRODUTIVIDADE”  
SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

PROJETO Nº 76/2018

**OBRA: LOMBADA EM CBUQ**

Extensão: 1 lombadas de 11,40 m

LOCAL: Rua Guarani

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	TOTAL R\$	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	%
			R\$	R\$	R\$	R\$	
1	Concreto Betuminoso Usinado a Quente- CBUQ	963,12	963,12				100,00
	<b>Sub Total R\$</b>	<b>963,12</b>	<b>963,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Acumulado R\$</b>	<b>963,12</b>	<b>963,12</b>	<b>963,12</b>	<b>963,12</b>	<b>963,12</b>	<b>100,00</b>

BDI INCLUSO DE 25%

Giruá, 16 de novembro de 2018.

\_\_\_\_\_  
**CLAUDIA E. M. DE ALMEIDA**

Eng.<sup>a</sup> Civil CREA/RS 117 078-D

\_\_\_\_\_  
**RUBEN WEIMER**

Prefeito Municipal

