



Giruá, 16 de novembro de 2018.

Eng.^a Civil CREA/RS 117 078-D

Prefeito Municipal



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE GIRUÁ
“CAPITAL DA PRODUTIVIDADE”
SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROJETO Nº 78/2018

OBRA: LOMBADA EM CBUQ

Extensão: 2 lombadas de 6,10 m

LOCAL: Rua Padre Dionísio Basso

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	TOTAL R\$	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	%
			R\$	R\$	R\$	R\$	
1	Concreto Betuminoso Usinado a Quente- CBUQ	1030,70	1030,70				100,00
	Sub Total R\$	1030,70	1.030,70	0,00	0,00	0,00	100,00
	Acumulado R\$	1030,70	1.030,70	1.030,70	1.030,70	1.030,70	100,00

BDI INCLUSO DE 25%

Giruá, 16 de novembro de 2018.

CLAUDIA E. M. DE ALMEIDA

Eng.^a Civil CREA/RS 117 078-D

RUBEN WEIMER

Prefeito Municipal

