

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDINHA OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS URBANAS, SITUADAS NO PERÍMETRO URBANO OBJETO: EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS URBANAS, SITUADAS NO PERÍMETRO URBANO LOCALIDADE: RONDINHA - RS					
Nº DO EVENTO	TÍTULO DO EVENTO	Nº DA FRENTE DE EVENTO	FRENTE DE EVENTO	Nº do Período de Conclusão do Evento	
1	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA	1	RUA DONA GEMA - TRECHO 1	1	1
2	MOBILIZAÇÃO	1	RUA DONA GEMA - TRECHO 1	1	1
3	ESCAVAÇÃO 3ª CATEGORIA	1	RUA DONA GEMA - TRECHO 1	1	1
4	CONFORMAÇÃO DO SU LEITO	1	RUA DONA GEMA - TRECHO 1	1	1
		2	RUA DONA GEMA - TRECHO 2	1	1
		3	RUA 1 DE MAIO - TRECHO 1	1	1
		4	RUA 1 DE MAIO - TRECHO 2	1	1
5	EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES	1	RUA DONA GEMA - TRECHO 1	1	1
		2	RUA DONA GEMA - TRECHO 2	1	1
		3	RUA 1 DE MAIO - TRECHO 1	1	1
		4	RUA 1 DE MAIO - TRECHO 2	1	1
6	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE LEITO NATURAL	1	RUA DONA GEMA - TRECHO 1	2	2
		2	RUA DONA GEMA - TRECHO 2	2	2
		3	RUA 1 DE MAIO - TRECHO 1	2	2
		4	RUA 1 DE MAIO - TRECHO 2	2	2
7	EXECUÇÃO DE GUIA (MEIO-FIO)	1	RUA DONA GEMA - TRECHO 1	3	3
		2	RUA DONA GEMA - TRECHO 2	3	3
		3	RUA 1 DE MAIO - TRECHO 1	3	3
		4	RUA 1 DE MAIO - TRECHO 2	3	3
8	EXECUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO EM CONCRETO	1	RUA DONA GEMA - TRECHO 1	4	4
		2	RUA DONA GEMA - TRECHO 2	4	4
		3	RUA 1 DE MAIO - TRECHO 1	4	4
		4	RUA 1 DE MAIO - TRECHO 2	4	4
9	EXECUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO EM PISO INTERTRAVADO	1	RUA DONA GEMA - TRECHO 1	5	5
		2	RUA DONA GEMA - TRECHO 2	5	5
		3	RUA 1 DE MAIO - TRECHO 1	5	5
		4	RUA 1 DE MAIO - TRECHO 2	5	5
10	EXECUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	1	RUA DONA GEMA - TRECHO 1	4	4
		2	RUA DONA GEMA - TRECHO 2	4	4
		3	RUA 1 DE MAIO - TRECHO 1	4	4
		4	RUA 1 DE MAIO - TRECHO 2	4	4
11	INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL EM PASSEIO DE CONCRETO	1	RUA DONA GEMA - TRECHO 1	6	6
		2	RUA DONA GEMA - TRECHO 2	6	6
		3	RUA 1 DE MAIO - TRECHO 1	6	6
		4	RUA 1 DE MAIO - TRECHO 2	6	6



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDINHA					
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS URBANAS, SITUADAS NO PERÍMETRO URBANO					
OBJETO: EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS URBANAS, SITUADAS NO PERÍMETRO URBANO					
LOCALIDADE: RONDINHA - RS					
Nº DO EVENTO	TÍTULO DO EVENTO	Nº DA FRENTE DE EVENTO	FRENTE DE EVENTO	Nº do Período de Conclusão do Evento	
12	INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL EM PISO INTERTRAVADO	1	RUA DONA GEMA - TRECHO 1	6	
		2	RUA DONA GEMA - TRECHO 2	6	
		3	RUA 1 DE MAIO - TRECHO 1	6	
		4	RUA 1 DE MAIO - TRECHO 2	6	
13	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO VERTICAL	1	RUA DONA GEMA - TRECHO 1	6	
		2	RUA DONA GEMA - TRECHO 2	6	
		3	RUA 1 DE MAIO - TRECHO 1	6	
		4	RUA 1 DE MAIO - TRECHO 2	6	
14	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO HORIZONTAL	1	RUA DONA GEMA - TRECHO 1	6	
		2	RUA DONA GEMA - TRECHO 2	6	
		3	RUA 1 DE MAIO - TRECHO 1	6	
		4	RUA 1 DE MAIO - TRECHO 2	6	
15	SINALIZAÇÃO DE NOMENCLATURA DE RUAS	1	RUA DONA GEMA - TRECHO 1	6	
		2	RUA DONA GEMA - TRECHO 2	6	
		3	RUA 1 DE MAIO - TRECHO 1	6	
		4	RUA 1 DE MAIO - TRECHO 2	6	
16	DESMOBILIZAÇÃO	4	RUA DONA GEMA - TRECHO 1	6	
Nº do Período de Conclusão do Evento	PERCENTUAL PARCELA	VALOR PARCELA	PERCENTUAL ACUMULADO	VALOR ACUMULADO	
1	22,84%	95.896,45	22,84%	95.896,45	
2	42,07%	176.594,57	64,91%	272.491,02	
3	4,85%	20.378,34	69,76%	292.869,36	
4	4,47%	18.779,21	74,24%	311.648,57	
5	15,65%	65.681,92	89,88%	377.330,49	
6	10,12%	42.436,16	100,00%	419.806,68	
PROponente:	CONSTRUBRÁS CONSTRUTORA LTDA				
CNPJ:	95.257.945.0001-08				
EDITAL:	TOMADA DE PREÇO Nº 004-2022				
DATA:	BARRA FUNDA, 07 DE ABRIL DE 2022.				
			CLAUDIO MARCOS ROSSATTO Representante Legal		
			FELIPE OLIVATTI Responsável Técnico		