



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE RONDINHA	ILUMINAÇÃO, QGBT E RAMAIS DO CENTRO TURÍSTICO MUNIC	ILUMINAÇÃO, QGBT E RAMAIS DO CENTRO TURÍSTICO MUNICIPAL

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24
1.	ILUMINAÇÃO, QGBT E RAMAIS DO CENTR	420.084,44	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
1.1.	ENTRADA DE ENERGIA PADRÃO C8, QUAI	13.509,19	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
1.2.	ILUMINAÇÃO COM POSTEAMENTO E LUMI	164.714,04	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
1.3.	ILUMINAÇÃO COM BALIZADOR E LÂMPAD#	78.502,53	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
1.4.	ILUMINAÇÃO COM FITA LED 10W/M	6.664,90	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
1.5.	ILUMINAÇÃO COM REFLETOR SUBMERSIV	1.095,46	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
1.6.	REDE SUBTERRÂNEA DE ENERGIA (LINHA	155.598,32	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
Total: R\$ 420.084,44				%:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%							
Período:				Repassse:	-	-	-	-							
				Contrapartida:	105.021,11	105.021,11	105.021,11	105.021,11							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	105.021,11	105.021,11	105.021,11	105.021,11							
Acumulado:				%:	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%							
				Repassse:	-	-	-	-							
				Contrapartida:	105.021,11	210.042,22	315.063,33	420.084,44							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	105.021,11	210.042,22	315.063,33	420.084,44							

RONDINHA/RS
Local
terça-feira, 12 de setembro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: MARCELO SETTI
CREA/CAU: RS226290
ART/RRT: 12772712