

Proprietário:				PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA							
Obra:				PINTURA EMEF SANTA LUZIA							
Responsável Técnico:				Airton Braga dos Santos-Engenheiro Civil-Crea 35502-D/RS - 220090240-9							
Endereço da Obra:				ERS350 KM30, 5.115				ART Nº			
Cidade:				Chувиска				Data:		19/02/2021	
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - SINAPI DEZEMBRO DE 2020											
Item	Discriminação	Valor do Item R\$	% do Orç	33.942,67	50,00%	33.942,67	50,00%	33.942,64	50,00%	67.885,31	100,00%
				30 dias				60 dias			
				R\$ Parc	% Parc	R\$ Ac	% Ac	R\$ Parc	% Parc	R\$ Ac	% Ac
1.	PINTURA DE PAREDES-LAJES E PEÇAS DE CONCRETO-Incluso andaimes e ferramentas	54.496,66	80,28	27.248,33	50,00	27.248,33	50,00	27.248,33	50,00	54.496,66	100,00
1.01	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	407,16	0,60	203,58	50,00	203,58	50,00	203,58	50,00	407,16	100,00
1.02	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	54.089,50	79,68	27.044,75	50,00	27.044,75	50,00	27.044,75	50,00	54.089,50	100,00
2.	PINTURA DE BARRAS DE MADEIRA DE PROTEÇÃO DAS PAREDES-Incluso andaimes e ferramentas	1.151,34	1,70	575,67	50,00	575,67	50,00	575,67	50,00	1.151,34	100,00
2.01	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	47,96	0,07	23,98	50,00	23,98	50,00	23,98	50,00	47,96	100,00
2.02	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR	1.103,38	1,63	551,69	50,00	551,69	50,00	551,69	50,00	1.103,38	100,00
3.	PINTURA DE PORTAS E ABERTURAS DE FERRO-Incluso andaimes e ferramentas	9.061,20	13,35	4.530,61	50,00	4.530,61	50,00	4.530,59	50,00	9.061,20	100,00
3.01	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	186,21	0,27	93,11	50,00	93,11	50,00	93,10	50,00	186,21	100,00
3.02	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	310,23	0,46	155,12	50,00	155,12	50,00	155,11	50,00	310,23	100,00
3.03	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR	8.564,76	12,62	4.282,38	50,00	4.282,38	50,00	4.282,38	50,00	8.564,76	100,00
4.	PINTURA DE PORTÕES E GRADES DE FERRO-Incluso andaimes e ferramentas	3.176,11	4,68	1.588,06	50,00	1.588,06	50,00	1.588,05	50,00	3.176,11	100,00
4.01	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	111,06	0,16	55,53	50,00	55,53	50,00	55,53	50,00	111,06	100,00
4.02	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	3.065,05	4,52	1.532,53	50,00	1.532,53	50,00	1.532,52	50,00	3.065,05	100,00
TOTAL DO ORÇAMENTO		67.885,31	100,00	33.942,67	50,00%	33.942,67	50,00%	33.942,64	50,00%	67.885,31	100,00%
		R\$	%	30 dias				60 dias			
				R\$ 67.885,31							
				TOTAL DAS PARCELAS							

Chувиска, 19 de fevereiro de 2021.