

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO DE NOVO TIRADENTES - RS RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EM MALHA VIÁRIA URBANA 2026

Item	Discriminação dos Serviços	Valor	Etapas (meses)					
			1	2	3	4	5	6
1	Recuperação de Pavimento com CBUQ	R\$ 200.041,41	R\$ 33.340,23	R\$ 33.340,23	R\$ 33.340,23	R\$ 33.340,23	R\$ 33.340,23	R\$ 33.340,26
TOTAL COM BDI		R\$ 200.041,41	R\$ 33.340,23	R\$ 33.340,23	R\$ 33.340,23	R\$ 33.340,23	R\$ 33.340,23	R\$ 33.340,26
		% 100%	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67

Novo Tiradentes/RS, 22/07/2026

Luiz Carlos Benedette / Prefeito Municipal

Eng. Civil Jonas Carlos Rudnitski / CREA RS 191809