



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de  
#PUB

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA DE NOVO TIRADENTES	APELIDO EMPREENDIMENTO REFORMA PREFEITURA DE NOVO TIRADENTES	DESCRIÇÃO DO LOTE 0
------------------	----------------	---	---	------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19
1.	SERVIÇOS INICIAIS	33.714,73	% Período:	100,00%										
2.	INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA	381.636,25	% Período:	31,31%	36,16%	32,53%								
3.	FECHAMENTO	153.081,95	% Período:		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%						
4.	SISTEMA DE COBERTURA	73.453,81	% Período:				47,99%	20,28%	31,73%					
5.	REVESTIMENTO	271.672,96	% Período:				36,26%	16,23%	33,08%	14,43%				
6.	ESQUADRIAS E ELEVADOR	224.862,43	% Período:					31,03%	21,35%	21,35%	26,28%			
7.	ACABAMENTOS	33.407,50	% Período:							50,00%	50,00%			
8.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E PPCI	124.387,60	% Período:				19,49%	4,91%	20,83%	17,44%	37,33%			
9.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E HISROSSAI	89.570,80	% Período:				13,42%	13,23%	8,85%	6,06%	58,44%			
10.	PAISAGISMO	18.267,16	% Período:								100,00%			

<b>Total: R\$ 1.404.055,19</b>		%:	10,91%	12,55%	11,57%	14,84%	13,17%	13,89%	9,33%	13,73%				
Período:	Repasso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	153.204,43	176.257,86	162.429,67	208.309,05	184.976,17	195.007,85	131.038,74	192.831,42					
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	Investimento:	153.204,43	176.257,86	162.429,67	208.309,05	184.976,17	195.007,85	131.038,74	192.831,42					
	%:	10,91%	23,47%	35,03%	49,87%	63,04%	76,93%	86,27%	100,00%					
	Repasso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	153.204,43	329.462,29	491.891,96	700.201,01	885.177,18	1.080.185,03	1.211.223,77	1.404.055,19					
Investimento:	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	153.204,43	329.462,29	491.891,96	700.201,01	885.177,18	1.080.185,03	1.211.223,77	1.404.055,19					

NOVO TIRADENTES/RS

Local

segunda-feira, 6 de junho de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: GIOVANI LUIS FERASSO

CREA/CAU: CAU/RS A189382-3

ART/RRT: