

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO DE NOVO TIRADENTES - RS
Recuperação de pavimento asfáltico em malha viária urbana / Tapa Buracos 2021

Item	Discriminação dos Serviços	Valor	Etapas (semanas)			
			1a	2a	3a	4a
1	Recuperação de Pavimento com CBUQ	R\$ 141.059,87	R\$ 35.265,10	R\$ 35.265,10	R\$ 35.265,10	R\$ 35.264,57
2	Tapa Buracos em CBUQ	R\$ 21.617,82	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 6.617,82
TOTAL COM BDI		R\$ 162.677,69	R\$ 40.265,10	R\$ 40.265,10	R\$ 40.265,10	R\$ 41.882,39
		%	24,75	24,75	24,75	25,75
		100%				

Novo Tiradentes/RS, 05/11/2021


Luiz Carlos Benedette / Prefeito Municipal


Eng. Civil Jonas Carlos Rudnitski / CREA RS 191809