

PREFEITURA DE SANTO CRISTO - RS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EMPREENHIMENTO: Pavimentação de estradas com pedras irregulares de basalto, Interior, Santo Cristo - RS PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Santo Cristo - RS Endereço: Rua 25 de Julho 133, Centro - Santo Cristo - RS Endereço da obra: Rua Francisco Angst, Santo Cristo - RS Área total de pavimentação: 810 m² (135 m x 6 m) VALOR (R\$):											
Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Valores	Percentuais	MESES						TOTAL	
				Mês 1	Mês 2	Mês 3					
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-	100,00	-		-		-	100,00	-
2	TERRAPLANAGEM	8.046,57	9,18	50,00	4.023,29	50,00	4.023,29		-	100,00	8.046,57
3	DRENAGEM	30.597,32	34,89		-	100,00	30.597,32		-	100,00	30.597,32
4	PAVIMENTAÇÃO	49.042,27	55,93		-	50,00	24.521,14	50,00	24.521,14	100,00	49.042,27
TOTAL	SIMPLES			4,59	4.023,29	67,45	59.141,74	27,96	24.521,14	100,00	87.686,16
	ACUMULADO	87.686,16	100,00		4.023,29	72,04	63.165,03	-	87.686,16		

Santo Cristo - RS, 27 de dezembro de 2023.

Santiago Chaves Brancher
Engº Civil - Crea/RS nº 196.701

Prefeitura Municipal de Santo Cristo - RS