

PREFEITURA DE SANTO CRISTO - RS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EMPREENHIMENTO: Pavimentação de estradas com pedras irregulares de basalto, Interior, Santo Cristo - RS PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Santo Cristo - RS Endereço: Rua 25 de Julho 133, Centro - Santo Cristo - RS Endereço da obra: Rua Balduino Philippsen, Santo Cristo - RS Área total de pavimentação: 660 m² (110 m x 6 m) VALOR (R\$):											
Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Valores	Percentuais	MESES						TOTAL	
				Mês 1	Mês 2	Mês 3					
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-	100,00	-		-		-	100,00	-
2	TERRAPLANAGEM	7.556,07	11,18	50,00	3.778,04	50,00	3.778,04		-	100,00	7.556,07
3	DRENAGEM	20.043,65	29,67		-	100,00	20.043,65		-	100,00	20.043,65
4	PAVIMENTAÇÃO	39.960,37	59,15		-	50,00	19.980,19	50,00	19.980,19	100,00	39.960,37
TOTAL	SIMPLES			5,59	3.778,04	64,83	43.801,87	29,57	19.980,19	100,00	67.560,09
	ACUMULADO	67.560,09	100,00		3.778,04	70,43	47.579,91	-	67.560,09		

Santo Cristo - RS, 27 de dezembro de 2023.

Santiago Chaves Brancher
Engº Civil - Crea/RS nº 196.701

Prefeitura Municipal de Santo Cristo - RS