


PREFEITURA DE SANTO CRISTO - RS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EMPREENHIMENTO: Pavimentação de estradas com pedras irregulares de basalto, Interior, Santo Cristo - RS											
PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Santo Cristo - RS											
Endereço: Rua 25 de Julho 133, Centro - Santo Cristo - RS											
Endereço da obra: Rua Marechal Floriano, Santo Cristo - RS											
Área total de pavimentação: 875,00 m² (175 x 5)											
Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Valores	Percentuais	MESES				TOTAL			
				Mês 1				Mês 2			
				%	R\$	%		R\$	%	R\$	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-		-		-		-		-
2	TERRAPLANAGEM	2.870,00	5,00	100,00	2.870,00		-		100,00	2.870,00	
3	DRENAGEM	-	-		-	100,00	-		100,00	-	
4	PAVIMENTAÇÃO	54.551,28	95,00	50,00	27.275,64	50,00	27.275,64		100,00	54.551,28	
TOTAL	SIMPLES			52,50	30.145,64	47,50	27.275,64		100,00	57.421,28	
	ACUMULADO	57.421,28	100,00		30.145,64	100,00	57.421,28				

Santo Cristo - RS, 02 de julho de 2024.



Santiago Chaves Brancher
Engº Civil - Crea/RS nº 196.701

Prefeitura Municipal de Santo Cristo - RS