

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

GLOBAL (X) INDIVIDUAL ()

PROGRAMA:										MODALIDADE: EMPREITADA GLOBAL									
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA										LOCAL: Lª SANTA TEREZINHA, Lª BONITA NORTE E RUA JOÃO LAUER (VILA BUTIÁ INFERIOR), INTERIOR DE SÃO PEDRO DO BUTIÁ									
PROPONENTE: Prefeitura Municipal de São Pedro do Butiá										VALOR: 569.144,04									
Item	Discriminação dos serviços	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6							
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$						
1.0	RUA JOÃO LAUER-BUTIÁ INFERIOR	8,16	46.428,68																
2.0	Lª SANTA TEREZINHA	53,01	301.729,88	30,00	90.518,96	30	90.518,96	40	120691,95										
3.0	Lª BONITA NORTE	38,83	220.985,48			20,00	44197,10	40,00	88394,19	40,00	88.394,19								
4.0																			
5.0																			
6.0																			
7.0																			
8.0																			
9.0																			
10.0																			
11.0																			
12.0																			
13.0																			
14.0																			
15.0																			
TOTAL Simples		100,00	569.144,04	15,90	90.518,96	15,90	90.518,96	28,97	164.889,05	15,53	88.394,19	15,53	88.394,19	8,17	46.428,68				
Acumulado		100,00	569.144,04	15,90	90.518,96	31,80	181.037,93	60,77	345.926,97	76,30	434.321,17	91,83	522.715,36	100,00	569.144,04				

São Pedro do Butiá, 20 de agosto de 2025.

NARCISO LUIS LENZ
Prefeito Municipal

Eng. Roaldo Reisdorfer de Lima
Resp. Téc. CREA 93.699/D