



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Rolante
"Capital Nacional da Cuca"

PLANO DE TRABALHO

1 - DADOS CADASTRAIS:

NOME DA INSTITUIÇÃO: Associação de Moradores do Morro Grande		CNPJ: 45.925.901/0001-22	
TIPO DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:		(X) Sem Fins Lucrativos () Cooperativa () Religiosa	
ENDEREÇO: Estrada Morro Grande, nº 5405			
BAIRRO: Morro Grande	CIDADE: Rolante	U.F. RS	CEP: 95690-000
E-MAIL cadastro@timmen.com.br	TELEFONE: 51 3547-1293		
CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA: 08166-7	BANCO: 748	AGÊNCIA 0109	
NOME DO RESPONSÁVEL: Jair da Silva		CPF: 714.986.720-00	
PERÍODO DE MANDATO: 2022/2023	CARTEIRA DE IDENTIDADE/ÓRGÃO EXPEDIDOR: 7058375077 SJS/II RS	CARGO: Presidente	
ENDEREÇO: Linha Morro Grande, S/Nº		CEP: 95690-000	

2 - PROPOSTA DE TRABALHO:

NOME DO PROJETO: Melhorias na rede abastecimento de água na localidade de Morro Grande	PRAZO DE EXECUÇÃO	
	INÍCIO	TÉRMINO
	20/03/2023	30/06/2023
PÚBLICO ALVO: Moradores do Morro Grande		
OBJETO DE PARCERIA: O programa visa melhoria no fornecimento de água potável para os moradores da comunidade de Morro Grande, município de Rolante, através da implantação de 2 reservatórios de água para suprir a demanda e ao mesmo tempo evitar o rompimento de canos devido a alta pressão nas localidades mais baixas, além da instalação de bóia elétrica com temporizador, para evitar a falta e desperdício de água, aumentando assim a vida útil da bomba.		
JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO: Considerando que a comunidade de Morro Grande não é abastecida pela CORSAN, sendo que o fornecimento de água potável é realizada via poço artesiano e que tal fornecimento encontra-se previsto no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável nº 06 da ONU. Considerando que a Associação de Moradores do Morro Grande é a responsável pela gestão do fornecimento de água potável na localidade, visa-se que a parceria com o executivo municipal com a finalidade de proporcionar um bem indispensável à vida dos moradores da comunidade de Morro Grande.		

3 - OBJETIVOS:

3.1 – GERAIS

Melhoria no fornecimento de água potável aos moradores da comunidade de Morro Grande.



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Rolante
"Capital Nacional da Cuca"

3.2 – ESPECÍFICOS

- Instalação de bomba para fornecimento de água;
- Teste de vazão de água potável;
- Construção da rede de fornecimento de água potável em 1.500 metros

4 - METODOLOGIA:

4.1 – FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU DOS PROJETOS

- Implantação de 2 reservatórios de água;
- Aquisição de material para manutenção;
- Instalação de bóia elétrica;
- Fornecimento de mão de obra.

5 - METAS E RESULTADOS ESPERADOS:

5.1 - DESCRIÇÃO DAS METAS E DE ATIVIDADES OU PROJETOS A SEREM EXECUTADOS:

- Aquisição de materiais;
- Instalação de bóia elétrica;
- Instalação de 2 reservatórios de água.

5.2 - RESULTADOS ESPERADOS:

Melhoria no fornecimento de água potável para os moradores da comunidade do Morro Grande.

5.3 - PARÂMETROS PARA AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS

6 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)

META	ETAPA/FASE	ESPECIFICAÇÃO	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO	
			UNIDADE	QUANTIDADE	INÍCIO	TÉRMINO
		Bóia Elétrica	Unidade	1	20/03/2023	30/06/2023
		Materiais	Unidade/Metros		20/03/2023	30/06/2023
		Caixa d'água	Unidade	2	20/03/2023	30/06/2023

7 - PREVISÃO DA RECEITA E DESPESA (R\$1,00)

RECEITA	TOTAL	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL
PROPONENTE			
CONCEDENTE			
TOTAL GERAL			
DESPESA	TOTAL	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL
PROPONENTE			R\$ 11.000,00
CONCEDENTE			
TOTAL GERAL			R\$ 11.000,00

for



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Rolante
"Capital Nacional da Cuca"

8 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

8.1 - CONCEDENTE

A.	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
	R\$ 11.000,00					
A.	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS

8.2 - PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA (CONTRAPARTIDA)

A.	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
A.	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS

9 - DETALHAMENTOS DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Material de Consumo	R\$ 11.000,00
Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
Custos Indiretos/Equipe Encarregada pela execução	
Equipamentos e Materiais Permanentes	
TOTAL	R\$ 11.000,00

10 - PRESTAÇÃO DE CONTAS

A PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL deverá ser encaminhada até 60 (sessenta) dias após o término da vigência da parceria.

join



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Rolante
"Capital Nacional da Cuca"

11 - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, declaro, para fins de comprovação junto ao MUNICÍPIO, para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexistem qualquer débito ou situação de inadimplência com a Administração Pública Municipal ou qualquer entidade da Administração Pública, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento do Município para aplicação na forma prevista e determinada por este Plano de Trabalho.

Pede deferimento.

Local e Data

João da Silva
Organização da Sociedade Civil

12 - APROVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

12.1 – Secretário(a) de Município requisitante:

☐ Aprovado ☐ Reprovado

Data: __/__/__ Assinatura: _____

12.2 – Comissão de Avaliação e Monitoramento:

☐ Aprovado ☐ Reprovado

Data: __/__/__ Assinatura: _____

12.3 – Gestor da Parceria:

☐ Aprovado ☐ Reprovado

Data: __/__/__ Assinatura: _____

12.4 – Chefe do Poder Executivo:

☐ Aprovado ☐ Reprovado

Data: __/__/__ Assinatura: _____