

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obr: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM CBUQ SOBRE CALÇAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES

Local: RUA MIGUEL FRIAS (trecho compreendido entre as Ruas Júlio de Castilhos e Silva Paes, compreendendo 5.104,57 m²)

Referência: TP N° 008/2021

Município: PORTO XAVIER - RS

Proprietário: RODOVIAS DO SUL PAVIMENTADORA LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DAS METAS/ MACROSSERVIÇOS	VALORES TOTAIS (R\$)	INÍCIO DA OBRA 21/06/2021	PARCELA 1 jul/2021	PARCELA 2 ago/2021	PARCELA 3 set/2021	PARCELA 4 out/2021	PARCELA 5 nov/2021	PARCELA 6 dez/2021	PARCELA 7 jan/2022	PARCELA 8 fev/2022
	CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE	R\$ 336.412,39									
	ACUMULADO (R\$)										
	PARCELA (%)										
	ACUMULADO (%)										
	REVESTIMENTO ASFALTICO SOBRE CALÇAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES	R\$ 336.412,39									
	ACUMULADO (R\$)										
	PARCELA (%)										
	ACUMULADO (%)										
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.011,28									
	ACUMULADO (R\$)										
	PARCELA (%)										
	ACUMULADO (%)										
1.2	REVESTIMENTO ASFALTICO	R\$ 267.592,77									
	ACUMULADO (R\$)										
	PARCELA (%)										
	ACUMULADO (%)										
1.3	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO	R\$ 7.827,86									
	ACUMULADO (R\$)										
	PARCELA (%)										
	ACUMULADO (%)										
1.4	SINALIZAÇÃO	R\$ 2.872,81									
	ACUMULADO (R\$)										
	PARCELA (%)										
	ACUMULADO (%)										
1.5	RAMPAS	R\$ 3.473,92									
	ACUMULADO (R\$)										
	PARCELA (%)										
	ACUMULADO (%)										
1.6	CAIÇADAS	R\$ 49.933,34									
	ACUMULADO (R\$)										
	PARCELA (%)										
	ACUMULADO (%)										
1.7	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 1.700,41									
	ACUMULADO (R\$)										
	PARCELA (%)										
	ACUMULADO (%)										

São Luiz Gonzaga, 10 de junho de 2021.

BENJUR ZANON
ENG.º CIVIL CREA RS 041.425
RESPONSÁVEL TÉCNICO

RODOVIAS DO SUL PAVIMENTADORA LTDA
BENJUR ZANON
SOCIO/PROPRIETÁRIO