



Rodovias do Sul
Pavimentadora Ltda.
Asfalto, Calçamento, Saneamento e Terraplenagem

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obr.: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUA SOBRE CALÇAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES EM RUAS DA CIDADE

Local: RUA BENJAMIN CONSTANT (ENTRE AS RUAS CASTELO BRANCO E DOUTOR OSVALDO CRUZ), RUA LUIZ DE CASTILHO (ENTRE AS RUAS TIRADENTES E ARGENTINA), RUA PADRE ANCHIETA (ENTRE AS RUAS GENERAL OSÓRIO E BENJAMIN CONSTANT) - COMPREENDENDO 16.319,88 M²

Referência: TP Nº 012/2021

Município: PORTO XAVIER - RS

Proprietor: RODOVIAS DO SUL PAVIMENTADORA LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DAS MEIAS/ MACROSSERVIÇOS	VALORES TOTAIS (R\$)	INÍCIO DA OBRA	PARCELA 1	PARCELA 2	PARCELA 3	PARCELA 4	PARCELA 5	PARCELA 6	PARCELA 7	PARCELA 8
	CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE	R\$ 1.080.964,50	PARCELA (%)	33,00%	33,00%	34,00%					
			PARCELA (R\$)	R\$ 127.332,08	R\$ 356.718,29	R\$ 367.527,93					
			ACUMULADO (%)	33,00%	66,00%	100,00%					
	REVESTIMENTO ASFÁLTICO SOBRE CALÇAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES	R\$ 1.080.964,50	PARCELA (%)	33,00%	33,00%	34,00%					
			PARCELA (R\$)	R\$ 356.718,29	R\$ 713.436,57	R\$ 1.080.964,50					
			ACUMULADO (%)	33,00%	66,00%	100,00%					
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 32.342,64	PARCELA (%)	33,00%	33,00%	34,00%					
			PARCELA (R\$)	R\$ 127.332,08	R\$ 713.436,57	R\$ 1.080.964,50					
			ACUMULADO (%)	33,00%	66,00%	100,00%					
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 10.743,45	PARCELA (%)	33,00%	33,00%	34,00%					
			PARCELA (R\$)	R\$ 10.673,07	R\$ 21.346,14	R\$ 32.342,64					
			ACUMULADO (%)	33,00%	66,00%	100,00%					
1.3	REVESTIMENTO ASFÁLTICO	R\$ 1.007.833,99	PARCELA (%)	33,00%	33,00%	34,00%					
			PARCELA (R\$)	R\$ 332.585,22	R\$ 665.170,43	R\$ 1.007.833,99					
			ACUMULADO (%)	33,00%	66,00%	100,00%					
1.4	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO	R\$ 24.106,31	PARCELA (%)	33,00%	33,00%	34,00%					
			PARCELA (R\$)	R\$ 7.955,08	R\$ 15.910,16	R\$ 24.106,31					
			ACUMULADO (%)	33,00%	66,00%	100,00%					
1.5	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 5.938,11	PARCELA (%)	33,00%	33,00%	34,00%					
			PARCELA (R\$)	R\$ 1.959,58	R\$ 3.919,15	R\$ 5.938,11					
			ACUMULADO (%)	33,00%	66,00%	100,00%					

São Luiz Gonzaga, 29 de setembro de 2021.

BENJUR ZANON
ENG.º CIVIL CREA RS 044.425
RESPONSÁVEL TÉCNICO

BENJUR ZANON
RODOVIAS DO SUL PAVIMENTADORA LTDA
SÓCIO/PROPRIETÁRIO



Rodovias do Sul
Pavimentadora Ltda.
Asfalto, Calçamento, Saneamento e Terraplenagem


Detalhamento Encargos Sociais

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER - RS
RODOVIAS DO SUL PAVIMENTADORA LTDA
CNPJ 11.975.534/0001-50

TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2021

		SEM DESONERAÇÃO		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MENSALISTA	HORISTA	MENSALISTA %
GRUPO A				
A1	INSS	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B				
B1 B2	Repouso Semanal Remunerado	Não incide	17,91%	Não incide
B3 B4 B5	Feriados	Não incide	4,24%	Não incide 0,69%
B6 B7 B8	Auxílio – Enfermidades	0,69%	0,91%	8,33%
B9 B10 B	13º Salário	8,33%	10,89%	0,06%
	Licença Paternidade	0,06%	0,08%	0,56%
	Faltas Justificadas	0,56%	0,73%	Não incide 0,09%
	Dias de Chuva	Não incide	1,36%	7,30%
	Auxílio Acidentes de Trabalho	Férias	0,12%	0,02%
	Gozadas	7,30%	9,54%	17,05%
	Salário Maternidade	0,02%	0,03%	
	Total	17,05%	45,81%	
GRUPO C				
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,18%	5,46%	4,18%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,10%	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	2,82%	3,68%	2,82%
C4	Depósito Rescisão sem Justa Causa	3,47%	4,53%	3,47%
C5	Indenização Adicional	0,35%	0,46%	0,35%
C	Total	10,92%	14,26%	10,92%
GRUPO D				
D1 D2	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	2,86%	16,86%	6,27%
D	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,35%	0,48%	0,37%
	Total	3,21%	17,34%	6,64%
TOTAL (A+B+C+D)		47,98%	114,21%	71,41%

São Luiz Gonzaga, 29 de setembro de 2021.



RODOVIAS DO SUL PAVIMENTADORA LTDA.
BENJUR ZANONI




Rodovias do Sul
Pavimentadora Ltda.
Asfalto, Calçamento, Saneamento e Terraplenagem

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA - BDI		
DESPESAS COM TRIBUTOS/IMPOSTOS		
CPRB - Contr. Previd. sobre Receita Bruta	4,50%	
PIS	0,65%	
COFINS	3,00%	
ISSQN	3,00%	
TOTAL	11,15%	
DESPESAS INDIRETAS		
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - AC	2,09%	
SEGURO E GARANTIA - (SG)	0,10%	
RISCO (R)	0,50%	
DESPESAS FINANCEIRAS	1,02%	
LUCRO (L)	3,40%	
PIS, COFINS E ISSQN (I)	11,15%	
BDI =	$\frac{(1+AC+SG+R) \times (1+DF) \times (1+L)}{(1-I)}$	-1 20,73%

São Luiz Gonzaga, 29 de setembro de 2021.


BENJUR ZANÓN

ENG. OP. CIVIL CREA RS 041425
RESPONSÁVEL TÉCNICO


BENJUR ZANÓN

RODOVIAS DO SUL PAVIMENTADORA LTDA
SÓCIO/ PROPRIETÁRIO