



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|             |         |                               |                           |                          |
|-------------|---------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Nº OPERAÇÃO | Nº TGOV | PROPONENTE TOMADOR            | APELIDO EMPREENDIMENTO    | DESCRIÇÃO DO LOTE        |
| 0           | 0       | PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MART | SALA LILAS E OUTROS(CRAS) | ADEQUAÇÕES SALAS DO CRAS |

| Item | Descrição               | Valor (R\$) | Parcelas:  | 1       | 2       | 3       | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    |
|------|-------------------------|-------------|------------|---------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|      |                         |             |            | 10/23   | 11/23   | 12/23   | 01/24 | 02/24 | 03/24 | 04/24 | 05/24 | 06/24 | 07/24 | 08/24 | 09/24 |
| 1.   | SALA ASSISTENCIA SOCIAL | 3.633,97    | % Período: | 100,00% |         |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.1. | PINTURA PAREDES         | 3.049,20    | % Período: | 100,00% |         |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.2. | PORTAS E JANELAS        | 584,77      | % Período: | 100,00% |         |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 2.   | SALA LILÁS              | 5.478,90    | % Período: |         | 100,00% |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 2.1. | REFORMA SALA LILÁS      | 3.049,20    | % Período: |         | 100,00% |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 2.2. | PORTAS E JANELAS        | 557,68      | % Período: |         | 100,00% |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 2.3. | LAVABO                  | 1.872,02    | % Período: |         | 100,00% |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 3.   | FACHADA                 | 7.495,44    | % Período: |         |         | 100,00% |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 3.1. | PINTURA DA FACHADA      | 3.049,20    | % Período: |         |         | 100,00% |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 3.2. | PORTAS E JANELAS        | 706,93      | % Período: |         |         | 100,00% |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 3.3. | PISO CERAMICO           | 2.546,91    | % Período: |         |         | 100,00% |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 3.4. | COZINHA                 | 1.192,40    | % Período: |         |         | 100,00% |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 4.   |                         | -           | % Período: |         |         |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 5.   |                         | -           | % Período: |         |         |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 6.   |                         | -           | % Período: |         |         |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 7.   |                         | -           | % Período: |         |         |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 8.   |                         | -           | % Período: |         |         |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 9.   |                         | -           | % Período: |         |         |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 10.  |                         | -           | % Período: |         |         |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|      |                         |             | % Período: |         |         |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|      |                         |             | % Período: |         |         |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|      |                         |             | % Período: |         |         |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|      |                         |             | % Período: |         |         |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|      |                         |             | % Período: |         |         |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |