



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 10744636	GESTOR MDR	PROGRAMA 5300020200052	ACÇÃO / MODALIDADE Programa de Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	OBJETO Pav. Asfáltica em Vias Públicas do Município de São Martinho
PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO		MUNICÍPIO / UF SÃO MARTINHO/RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO BAIRRO NOVO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CAPEAMENTO ASFALTICO RUAS BAIRRO NOVO
DATA BASE set-21	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE CAPEAMENTO ASFALTICO RUAS BAIRRO NOVO	BDI 1 19,71%

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 22/12/21	Parcela 1 jan/22	Parcela 2 fev/22	Parcela 3 mar/22	Parcela 4 abr/22	Parcela 5 mai/22	Parcela 6 jun/22	Parcela 7 jul/22	Parcela 8 ago/22
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		450.098,40	Parcela (%) 36,39%	163.802,76	34,30% 154.364,91	29,31% 131.930,73					
			Acumulado (%) 36,39%	163.802,76	70,69% 318.167,67	100,00% 450.098,40					
1.	Trecho 1	163.802,76	Parcela (%) 0,00%								
			Acumulado (%) 100,00%	163.802,76							
1.1.	Pavimentação	161.866,02	Parcela (%) 100,00%								
			Acumulado (%) 100,00%								
1.2.	Sinalização	1.936,74	Parcela (%) 100,00%								
			Acumulado (%) 100,00%								
2.	Trecho 2	154.364,91	Parcela (%) 100,00%		100,00%						
			Acumulado (%) 0,00%		100,00%						
2.1.	Pavimentação	153.185,80	Parcela (%) 0,00%		100,00%						
			Acumulado (%) 0,00%		100,00%						
2.2.	Sinalização	1.179,11	Parcela (%) 0,00%		100,00%						
			Acumulado (%) 0,00%		100,00%						
3.	Trecho 3	131.930,73	Parcela (%) 0,00%		100,00%	100,00%					
			Acumulado (%) 0,00%		0,00%	100,00%					
3.1.	Pavimentação	129.491,28	Parcela (%) 0,00%		0,00%	100,00%					
			Acumulado (%) 0,00%		0,00%	100,00%					
3.2.	Sinalização	2.439,45	Parcela (%) 0,00%		0,00%	100,00%					
			Acumulado (%) 0,00%		0,00%	100,00%					

Local
18 de novembro de 2021
Data

Nome: Márlon Eduardo Krützmann
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU CREA RS215130
ART/RRT: 11183515