



Estado do Rio Grande do Sul

MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO

CNPJ 87.613.097/0001-96

Cronograma Físico Financeiro - Recapeamento

Recapeamento da Rua Jacob Ermino Hartman

Item	Serviços	Total	%	Mês 01		Mês 02	
				R\$	%	R\$	%
1	PAVIMENTAÇÃO						
1.1	RECAPEAMENTO ASFALTICO CBUQ 2 CM E 3 CM COMPACTADO. SOBRE ASFALTO	184.746,93	100,00%	83.136,12	45,00%	101610,81	55,00%
	Total Simples	184.746,93	100,00%	83.136,12	45,00%	101.610,81	55,00%
	Total Acumulado			83136,12	45,00%	184.746,93	100,00%

São Martinho, 8 de janeiro de 2020.

Responsável Técnico:

Márlon E. Krützmán - Engenheiro Civil
CREA/RS 215130

Proprietário:

Marino Krewer
Prefeito Municipal