

MARIELE WOHLFAHRT ROSIN LTDA
VL Dona Otília , 3652

Bairro: Interior
CNPJ: 50.001.018/0001-86
E-mail: escavonterraplanagem@gmail.com
Fone: 55 9 9966-3002

Roque Gonzales - RS
Insc. Estadual: 220/0013161
CEP: 97970-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Obra:		Construção / recuperação / complementação de estradas vicinais parão alimentadora																
Local:		PA CONQUISTA DA LUTA																
Município:		Prefeitura Municipal de Itacurubi				Extensão: 46,310Km												
Prazo de Execução:		150 dias																
						Data do Projeto: junho - 2025												
	ITEM	ETAPAS	VALOR TOTAL	%	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360		
Físico	I	SERVIÇOS PRELIMINARES, MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	R\$ 48.533,00	4,09%	76,59%				23,41%									
Financeiro					R\$ 37.171,42	R\$ -	R\$ -		R\$ 11.361,58									
Físico	II	ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ESTUDOS TÉCNICOS E TOPOGRAFIA																
Financeiro																		
Físico	III	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SEGURANÇA	R\$ 77.671,15	6,54%	4,96%	12,09%	25,35%	32,34%	25,26%									
Financeiro					R\$ 3.852,49	R\$ 9.390,44	R\$ 19.689,64	R\$ 25.118,85	R\$ 19.619,73									
Físico	IV	DESMTAMENTO E LIMPEZA	R\$ 21.302,60	1,79%	20,00%	80,00%												
Financeiro					R\$ 4.260,52	R\$ 17.042,08												
Físico	V	TERRAPLENAGEM	R\$ 300.465,03	25,29%		30,00%	40,00%	30,00%										
Financeiro					R\$ -	R\$ 90.139,51	R\$ 120.186,01	R\$ 90.139,51										
Físico	VI	OBRAS DE ARTES CORRENTES	R\$ 66.981,39	5,64%	20,00%	40,00%	40,00%											
Financeiro					R\$ 13.396,27	R\$ 26.792,56	R\$ 26.792,56											
Físico	VII	OBRAS DE ARTES ESPECIAIS, SINALIZAÇÕES E MATA BURRO																
Financeiro																		
Físico	VIII	REVESTIMENTO PRIMÁRIO	R\$ 673.046,83	56,65%			20,00%	40,00%	40,00%									
Financeiro							R\$ 134.609,37	R\$ 269.218,73	R\$ 269.218,73									
Físico	IX	DISPOSITIVOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL DE PROTEÇÃO																
Financeiro																		
Físico	X	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREA DE EMPRÉSTIMO																
Financeiro																		
Físico	XI	SERVIÇOS COMPLEMENTARES																
Financeiro																		
Preços parciais (R\$)			R\$ 1.188.000,00	100,00%	R\$ 58.680,70	R\$ 143.364,59	R\$ 301.277,58	R\$ 384.477,09	R\$ 300.200,04									
Preços acumulados (R\$)					R\$ 58.680,70	R\$ 202.045,29	R\$ 503.322,87	R\$ 887.799,96	R\$ 1.188.000,00									
Percentual parcela (%)			100,00%	100,00%	4,94%	12,07%	25,36%	32,36%	25,27%									
Percentuais Acumulados (%)					4,94%	17,01%	42,37%	74,73%	100,00%									

ANTONIO HAAS JÚNIOR
ENG. CIVIL CREA RS215225

MARIELE WOHLFAHRT ROSIN LTDA
CNPJ 50.001.018/0001-86