

JM PAVIMENTACOES LTDA
JM PAVIMENTACOES
CNPJ 53.074.551/0001-66
Rua Neco Januário, 305, Apto 302, Centro
Cerro Largo/RS – CEP 97900-000
e-mail: jmpavimentacoes@outlook.com
Fone (055) 99654-5326

Obra: Pavimentação urbana com blocos intertravados

Proponente: Município de Itacurubi

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Itens	Serviços	Total dos itens		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
		Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 13.041,36	1,15%	R\$ 3.260,34	25%	R\$ 3.260,34	25%	R\$ 3.260,34	25%	R\$ 3.260,34	25%
2.0	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS - RUA JOSÉ CANDIDO DA SILVA RIBEIRO	R\$ 322.262,69	28,54%	R\$ 241.697,02	75%	R\$ 80.565,67	25%	R\$ -		R\$ -	
3.0	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS - RUA OURI ADÃO RIGON	R\$ 256.336,60	22,70%	R\$ -		R\$ 192.252,45	75%	R\$ 64.084,15	25%	R\$ -	
4.0	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS - RUA ANDREAS SKREBSKY	R\$ 158.015,71	13,99%	R\$ -		R\$ -		R\$ 158.015,71	100%	R\$ -	
5.0	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS - AV. PRESIDENTE JOÃO GOULART	R\$ 379.593,63	33,61%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 379.593,63	100%
	TOTAL	R\$ 1.129.250,00	100%	R\$ 244.957,36	21,69%	R\$ 276.078,46	24,45%	R\$ 225.360,20	19,96%	R\$ 382.853,97	33,90%

Cerro Largo, 13 de julho de 2026

Responsável Técnico pela Elaboração do Cronograma Físico-Financeiro:

ANTONIO HAAS JÚNIOR
ENGENHEIRO CIVIL CREA RS 215225