



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	MÊS 01	%	TOTAL ORÇ
1. PERFURAÇÃO	R\$ 51.094,69	100,00%	R\$ 51.094,69
Total da Etapa	R\$ 51.094,69	100,00%	R\$ 51.094,69
Total Acumulado	R\$ 51.094,69	100,00%	

Itacurubi, 01 de junho de 2022