

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI
Secretaria Municipal de Planejamento e do Meio-Ambiente



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO E DESEMBOLSO

Secretaria: Secretaria de Planejamento e Meio-Ambiente

Local: Rua José Carlos Machado, Rua Pedri Martins, Rua Neuza Brizola e Avenida João Goulart

Obra: Convênio FINISA - 4511,00 m²

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES	PESO	MÊS 1	%	MÊS 2	%	MÊS 3	%	Valor Total	% Acum.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 18.422,09	2,29%	R\$ 9.211,05	50,00%	R\$ 4.605,52	25,00%	R\$ 4.605,52	25,00%	R\$ 18.422,09	100,00%
2	DRENAGEM	R\$ 56.012,57	6,98%	R\$ 56.012,57	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 56.012,57	100,00%
3	PAVIMENTAÇÃO TRECHO 01 E 02	R\$ 341.851,18	42,58%	R\$ 170.925,59	50,00%	R\$ 170.925,59	50,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 341.851,18	100,00%
4	PAVIMENTAÇÃO TRECHO 03	R\$ 120.189,13	14,97%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 120.189,13	100,00%	R\$ 120.189,13	100,00%
5	PAVIMENTAÇÃO TRECHO 04	R\$ 266.339,34	33,18%	R\$ -	0,00%	R\$ 133.169,67	50,00%	R\$ 133.169,67	50,00%	R\$ 266.339,34	100,00%
	TOTAL	R\$ 802.814,31	100,00%	R\$ 236.149,21	29,42%	R\$ 308.700,78	38,45%	R\$ 257.964,32	32,13%	R\$ 802.814,31	100,00%

Itacurubi, 25 de agosto de 2022

Joana Casalini - Engenheira Civil CREA RS 216642
Matrícula 1105

Gelso dos Santos Soares - Prefeito Municipal