

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI
Secretaria Municipal de Planejamento e do Meio-Ambiente



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO E DESEMBOLSO

Secretaria: Secretaria de Planejamento e Meio-Ambiente

Local: RINCÃO DOS BOEIRAS - ESCOLA FLORENTINO DUTRA

Obra: REFORMA CAIXA D'ÁGUA 20 MIL LITROS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES	PESO	MÊS 1	%
1	REFORÇO DA BASE CAIXA D'ÁGUA 20 MIL LITROS	R\$ 702,53	3,40%	R\$ 702,53	100,00%
2	TROCA DE FUNDO DA CAIXA	R\$ 7.933,33	38,40%	R\$ 7.933,33	100,00%
3	REPAROS DA TORRE	R\$ 6.501,60	31,47%	R\$ 6.501,60	100,00%
4	PINTURA EXTERNA E INTERNA DO RESERVATÓRIO	R\$ 1.610,35	7,80%	R\$ 1.610,35	100,00%
5	PINTURA DA TORRE	R\$ 2.494,07	12,07%	R\$ 2.494,07	100,00%
6	PINTURA BRASÃO DO MUNICÍPIO	R\$ 1.416,67	6,86%	R\$ 1.416,67	100,00%
		R\$ 20.658,55	100,00%	R\$ 20.658,55	100,00%

Itacurubi, 25 de outubro de 2022.

Joana Casalini - Engenheira Civil CREA RS 216642
Matrícula 1105