



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DO MEIO AMBIENTE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	Mês 1	%	TOTAL ORÇ
1. REFORÇO ESTRUTURA DE MADEIRA - PONTE TRÊS CAPÕES	R\$ 41.090,60	100,00%	R\$ 41.090,60
Total Acumulado	R\$ 41.090,60	100,00%	

Itacurubi, 25 de janeiro de 2023