

JM PAVIMENTACOES LTDA

JM PAVIMENTACOES

CNPJ 53.074.551/0001-66

Rua Neco Januário, 305, Apto 302, Centro

Cerro Largo/RS – CEP 97900-000

e-mail: jmpavimentacoes@outlook.com

Fone (055) 99654-5326

Obra: PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO E DRENAGEM - PAVIMENTA 02 FPE 2023/5009

Área: 5700,00 M2

Proponente: Município de Itacurubi

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Itens	Serviços	Total dos itens		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
		Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS	R\$ 11.313,11	0,95%	R\$ 11.313,11	100%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
2.0	TERRAPLANAGEM	R\$ 41.688,79	3,49%	R\$ 20.844,40	50%	R\$ 20.844,40	50%	R\$ -	0%
3.0	DRENAGEM	R\$ 209.281,11	17,51%	R\$ 104.640,55	50%	R\$ 104.640,55	50%	R\$ -	0%
4.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 920.272,68	77,01%			R\$ 460.136,34	50%	R\$ 460.136,34	50%
5.0	SINALIZAÇÃO	R\$ 11.949,31	1,00%					R\$ 11.949,31	100%
6.0	LIMPEZA DA OBRA	R\$ 495,00	0,04%					R\$ 495,00	100%
	TOTAL ACUMULADO	R\$ 1.195.000,00	100%	R\$ 136.798,06	11%	R\$ 585.621,29	49%	R\$ 472.580,65	40%

Itacurubi, 22 de julho de 2024.

Responsável Técnico pela Elaboração do Cronograma Físico-Financeiro:


JM PAVIMENTAÇÕES
CNPJ 53.074.551/0001-66
ANTONIO HAAS JÚNIOR