



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANIZAÇÃO

PROGRAMA: REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
EMPREEDIMENTO: REFORMA
LOCAL: AVENIDA DEZ DE ABRIL,959, ITACURUBI, RS

CONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso %	VALOR DO ITEM	PERÍODO					
				1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	DEMULIÇÃO E RETIRADAS	2,13	1.342,50	2,13	1.342,50				
2	ALVENARIA	2,76	1.740,00	2,76	1.740,00				
3	INSTALAÇÃO HIDROSSANIÁRIA	6,00	3.783,05	4,00	2.523,42			2,00	1.259,63
4	REVESTIMENTO	3,58	2.259,00			3,58	2.259,00		
5	PISO	21,48	13.553,73	10,00	6.308,54	8,00	5.046,83	3,48	2.198,36
6	PINTURA	41,55	26.211,62	11,00	6.939,39	14,00	8.831,96	16,55	10.440,27
7	ESQUADRIA	21,63	13.645,50			10,00	6.308,54	11,63	7.336,96
8	LIMPEZA FINAL	0,87	550,00					0,87	550,00
TOTAIS	GERAL	100,00	63.085,40						
	SIMPLES EM CADA PERÍODO			29,89	18.853,85	35,58	22.446,33	34,53	21.785,22
	ACUMULADO EM CADA PERÍODO				18.853,85	65,47	41.300,18	100,00	63.085,40

Itacurubi, 04 de maio de 2012

Nilson Flores Marques
Engenheiro Civil crea 46.871