



MUNICÍPIO DE ROQUE GONZALES
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
DECRETO Nº 3001, DE 03 DE MAIO DE 2021.

Estabelece o Plano de Ação para adequação ao Decreto Federal nº 10.540/2020, que dispõe sobre a implantação do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle (SIAFIC) e dá outras providências.

FERNANDO MATTES MACHRY, Prefeito Municipal de Roque Gonzales, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município.

DECRETA:

Art. 1º Fica estabelecido o plano de ação voltado para a adequação das disposições do Decreto Federal nº 10.540, de 5 de novembro de 2020, no que se refere ao atendimento dos requisitos mínimos de qualidade do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle (SIAFIC), conforme constante no anexo único deste Decreto.

Art. 2º A Comissão Especial referida no Plano de Ação constante no Anexo Único deste Decreto terá a atribuição de definir os requisitos mínimos de qualidade que o SIAFIC a ser contratado pela administração municipal, respeitando as disposições do Decreto Federal nº 10.540/2020, a qual será composta por:

- I** – 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Finanças;
- II** – 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Administração; e,
- III** – O Contador Geral do Município.

§1º - A coordenação da Comissão ficará a cargo do servidor que representar o setor de Contabilidade.

§2º - Os servidores designados para compor a Comissão Especial SIAFIC referendada no *caput* não poderão integrar a comissão de licitação, serem pregoeiros ou fiscais do contrato relativos à contratação do SIAFIC.

Art. 3º A Comissão Especial SIAFIC possuirá as seguintes atribuições:

I - Elaborar *check list* a ser aplicado nos sistemas atuais do Município, a fim de verificar a aderência do sistema aos requisitos mínimos de qualidade que o SIAFIC exige;

II - Elaborar relatório com o diagnóstico da situação atual do município, quanto ao atendimento dos requisitos mínimos exigidos no Federal nº 10.540, de 5 de novembro de 2020, bem como a recomendação da melhor escolha para o ente;

"TERRA E SANGUE DAS MISSÕES"



MUNICÍPIO DE ROQUE GONZALES

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

III - Elaborar o Plano de Ação voltado para a adequação do Município as diretrizes impostas pela legislação vigente, com seu cronograma de execução incluindo os ações necessárias, os responsáveis, os prazos, a forma de execução, e os custos para a execução de cada etapa;

IV - Definir os requisitos mínimos de qualidade que o SIAFIC a ser contratado pela administração municipal, o qual deverá compor o Projeto Básico que servirá de base para a elaboração do Edital de contratação do SIAFIC.

Art. 4º A comissão terá acesso a todos os setores, instalações, documentos e sistemas informatizados da Entidade necessários à execução do cronograma.

Art. 5º O cronograma será proposto após reuniões documentadas e aceite da maioria de seus membros.

Art. 6º Fica estabelecido o período de duração da Comissão Especial SIAFIC de 03 de maio de 2021 a 31 de janeiro de 2023, podendo ser prorrogado.

Art. 7º A elaboração do Projeto Básico que servirá de base para a elaboração do Edital de contratação do SIAFIC deverá seguir as disposições apontadas pela Comissão Especial, além dos requisitos mínimos definidos nos termos do art. 2º deste Decreto.

Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ROQUE GONZALES, 03 DE MAIO DE 2021.

Fernando Mattes Machry,
Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL
- GABINETE -
ROQUE GONZALES - RS

Registre-se e Publique-se.

Rodrigo Issler Scheeren,
Secretário de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL
- SEC. ADMINISTRAÇÃO -
ROQUE GONZALES - RS

Este documento ficou afixado no painel
de publicações da Prefeitura Municipal.
de 03/05/21 a 03/06/21
Secretário de Administração

"TERRA E SANGUE DAS MISSÕES"



MUNICÍPIO DE ROQUE GONZALES
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Plano de Ação para a Implantação do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle
Decreto nº 10.540, de 05, de novembro de 2020

Ordem	Objetivos	2021				2022				2023			
		1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri
1	Criação de uma Comissão Especial para a implantação do SLAFIC		X										
2	Realização de diagnóstico dos sistemas atuais das entidades municipais			X	X								
3	Decisão sobre o Sistema Único				X								
4	Planejamento para adoção do Sistema Único					X	X						
5	Desenvolvimento do Projeto escolhido						X	X	X				
6	Implantação do SLAFIC								X	X			

Notas:

- Os períodos marcados com "x" destacam o início de atividades até a sua final implementação
- A responsabilidade pela gestão e acompanhamento do cronograma é definida c/c Port. nº 11.479/2021.
- Integra o cronograma o conjunto de ações a cada objetivo
- O Cronograma sofrerá revisão obrigatória a cada trimestre, ou a qualquer tempo caso necessário

Roque Gonzales, 03 de maio de 2021.

Prefeito/Presidente/Diretor

Contador/Técnico em Contabilidade

Coordenador de Controle Interno

"TERRA E SANGUE DAS MISSÕES"



MUNICÍPIO DE ROQUE GONZALES
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

1. Criação de uma Comissão Especial para a implantação do SIAFIC


Ordem		Ações	2021											
			jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
1	O quê	Definição dos representantes das varias entidades que compõem a administração direta, autarquias e fundações que atuam nas áreas orçamentária, financeira e patrimonial do município para levantamento de um diagnóstico quanto aos requisitos exigidos no Decreto Federal nº 10.540/2020.												
	Justificativa	Implantação do SIAFIC					X							
	Quem	Executivo												
	Como	Ato Normativo												
2	Custo	0,00												
	O quê	Publicação da Portaria designando os representantes da Comissão e as suas responsabilidade pela avaliação do processo de adequação do SIAFIC												
	Justificativa	Implantação do SIAFIC					X							
	Quem	Executivo												
3	Como	Divulgação Site/ Publicação Quadro Mural da Prefeitura												
	Custo	0,00												
	O quê	Reunião para a instalação da Comissão Especial para a avaliação e implantação do SIAFIC em âmbito municipal												
	Justificativa	Implantação do SIAFIC					X							
	Quem	Comissão Especial SIAFIC												
	Como	Reunião												
	Custo	0,00												

"TERRA E SANGUE DAS MISSÕES"



MUNICÍPIO DE ROQUE GONZALES
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

4	O que	Comissão analisara a composição da equipe técnica necessária que deverá avaliar e realizar o diagnóstico no sistema atual.									
	Justificativa	IMPLANTAÇÃO SIAFIC									
	Quem	Comissão Especial SIAFIC									
	Como	Através de reunião									
	Custo	0,00									



"TERRA E SANGUE DAS MISSÕES"

Rua Pe. Anchieta, 221
Roque Gonzales – RS – CEP: 97.970-000
www.roquegonzales-rs.com.br - Fone: (55) 3365-3300
CNPJ Nº 87.612.982/0001-50 E-mail: pmirg@roquegonzales-rs.com.br





MUNICÍPIO DE ROQUE GONZALES
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

2. Realização de diagnóstico dos sistemas atuais utilizados pelas entidades municipais

Ordem	Ações	2021											
		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
1	O quê	A equipe deverá elaborar um <i>check list</i> com todos os requisitos mínimos impostos pelo Decreto nº 10.540/2020 e a Portaria MF nº 548/2010 que o sistema deverá atender.											
	Justificativa	Implantação do SIAFIC											
	Quem	Comissão Especial SIAFIC											
	Como	Análise da legislação											
	Custo	0,00											
2	O quê	Realizar a avaliação da situação atual do fornecimento do SIAFIC nas entidades do Município											
	Justificativa	Adequação do sistema para implantação do SIAFIC											
	Quem	Comissão Especial SIAFIC											
	Como	Avaliando o que o sistema oferece até o momento.											
	Custo	0,00											
3	O quê	Avaliar a situação atual dos sistemas em uso, quanto a aderência aos padrões mínimos de qualidade exigidos pelo SIAFIC											
	Justificativa	Implantação DO SIAFIC											
	Quem	Comissão Especial SIAFIC											
	Como	Verificação de Relatórios											
	Custo	0,00											

"TERRA E SANGUE DAS MISSÕES"



MUNICÍPIO DE ROQUE GONZALES
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

4	O que	Reunir-se com a empresa prestadora do serviço a fim de tomar conhecimento das medidas que estão em andamento adotadas ou planejadas pela empresa que fornece o <i>software</i> atualmente para o Executivo																	X
	Justificativa	Implantação DO SIAFIC																	
	Quem	Executivo/Comissão Especial SIAFIC																	
	Como	Reunião/ Solicitação de laudo para ver o que já existe e o que precisa ser adequado.																	
5	Custo	0,00																	
	O que	Elaborar Parecer com os dados coletados e as conclusões da Comissão, manifestando a opinião quanto a melhor decisão a ser tomada: realizar a adaptação do sistema atual, contratação de nova empresa de <i>software</i>																	
	Justificativa	Implantação do SIAFIC																	X
	Quem	Comissão Especial SIAFIC																	
	Como	Emissão de parecer após análise dos dados coletados																	
	Custo	0,00																	

"TERRA E SANGUE DAS MISSÕES"



MUNICÍPIO DE ROQUE GONZALES
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

3. Decisão sobre o Sistema Único


Ordem		Ações	2021											
			jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
1	O que	Avaliar as considerações realizadas no diagnóstico e os dados inseridos no relatório elaborado pela Comissão												
	Justificativa	Implantação do SIAFIC										X	X	X
	Quem	Prefeito Municipal												
	Como	Através do relatório de avaliação elaborado pela Comissão Especial do SIAFIC												
2	Custo	0,00												
	O que	Promover reuniões de discussão com os representantes da administração direta do município, para a tomada de decisão quanto ao Sistema Único e Integrado a ser utilizado												
	Justificativa	Implantação do SIAFIC										X	X	X
	Quem	Ordenadores de Despesa												
3	Como	Reuniões												
	Custo	0,00												
	O que	Diante destes dados avaliar o que será melhor para o ente, decidindo se este deverá propor adequações ao sistema atual ou se o melhor é a contratação de nova empresa de software.												
	Justificativa	Implantação do SIAFIC										X	X	X
4	Quem	Ordenadores de Despesa												
	Como	Avaliação/ Análise informações												
	Custo	0,00												
	O que	Quantificar o custo das mudanças para alocação de recursos na LOA												
4	Justificativa	Implantação do SIAFIC												X

"TERRA E SANGUE DAS MISSÕES"



MUNICÍPIO DE ROQUE GONZALES
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Quem	Ordenadores de Despesa																			
Como	Apuração dos custos de implantação para posterior decisão quanto alocação de recursos.																			
Custo	0,00																			



"TERRA E SANGUE DAS MISSÕES"



MUNICÍPIO DE ROQUE GONZALES
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

4. Planejamento para adoção do Sistema Único

4.1 Se a opção for permanecer com a empresa que já presta serviços aos Poder Executivo:

Ordem	Ações	2022											
		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
1	O que	Promover reunião com a empresa de <i>software</i> para alinhamento e entendimento quanto as ações evolutivas que estão em curso para adequação a todos os padrões mínimos de qualidade exigidos pelo Decreto nº 10.540/ e Portaria MF nº 548/2010.											
	Justificativa	Implantação do SIAFIC											
	Quem	Comissão Especial do SIAFIC											
	Como	Reunião											
2	Custo	0,00											
	O que	Estipular juntamente a empresa um cronograma para a atualização do sistema bem como seja estipulada uma data para que a Comissão realize nova verificação quanto ao atendimento dos padrões mínimos exigidos pelo SIAFIC											
	Justificativa	Implantação do SIAFIC											
	Quem	Comissão Especial do SIAFIC											
3	Como	Reunião											
	Custo	0,00											
	O que	Elaborar termo aditivo ao contrato já firmado com a empresa											
	Justificativa	Implantação do SIAFIC											
3	Quem	Executivo											
	Como	xxxx											
	Custo	xxxx											

"TERRA E SANGUE DAS MISSÕES"



MUNICÍPIO DE ROQUE GONZALES
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

4. Planejamento para adoção do Sistema Único

4.2 Se a opção for pela contratação de nova empresa externa:

Ordem	Ações	2022											
		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
1	O que	Promover adequações no descritivo do edital de licitações para que a nova e as futuras contratações estejam aderentes aos padrões mínimos de qualidade do SIAFIC											
	Justificativa	Implantação do SIAFIC											
	Quem	Setor de Licitações											
	Como	xxxx											
2	Custo	xxxx											
	O que	Divulgação do edital para a licitação com todos os dados determinados pela legislação vigente											
	Justificativa	Implantação do SIAFIC											
	Quem	Setor de Licitações											
3	Como	xxxx											
	Custo	xxxx											
	O que	Realizar a licitação											
	Justificativa	IMPLANTACAO DO SIAFIC											
	Quem	Setor de Licitações											
	Como	xxxx											
	Custo	xxxx											

"TERRA E SANGUE DAS MISSÕES"

Rua Pe. Anchieta, 221

Roque Gonzales – RS – CEP: 97.970-000

www.roquegonzales-rs.com.br - Fone: (55) 3365-3300

CNPJ Nº 87.612.982/0001-50 E-mail: pmrg@roquegonzales-rs.com.br





MUNICÍPIO DE ROQUE GONZALES
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

4	O que	Celebrar o contrato															
	Justificativa	Implantação do SIAFIC															
	Quem	Executivo/ Prefeito Municipal					X										
	Como	xxxx															
5	Custo	xxxx															
	O que	Assinar ordem de serviço															
	Justificativa	Implantação do SIAFIC															
	Quem	Prefeito Municipal					X										
	Como	xxxx															
	Custo	xxxx															

"TERRA E SANGUE DAS MISSÕES"

Rua Pe. Anchieta, 221

Roque Gonzales – RS – CEP: 97.970-000

www.roquegonzales-rs.com.br - Fone: (55) 3365-3300

CNPJ Nº 87.612.982/0001-50 E-mail: pmrg@roquegonzales-rs.com.br





MUNICÍPIO DE ROQUE GONZALES
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

5. Desenvolvimento do Projeto escolhido

Ordem		Ações	2022											
			jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
1	O quê	Elaboração do Plano de Desenvolvimento do Sistema												
	Justificativa	Implantação do SIAFIC												
	Quem	Empresa Contratada				x	x	x	x					
	Como	xxxxxx												
2	Custo	xxxxxx												
	O quê	Desenvolvimento da Solução												
	Justificativa	Implantação do SIAFIC							x	x				
	Quem	Empresa Contratada												
3	Como	xxxxxx												
	Custo	xxxxxx												
	O quê	Estudo e definição da estrutura de gestão da administração financeira, orçamentária e contábil												
	Justificativa	Implantação do SIAFIC								x	x			
4	Quem	Comissão Especial do SIAFIC												
	Como	xxxxxx												
	Custo	xxxxxx												
	O quê	Elaboração de normas, procedimentos e manuais												
	Justificativa	Implantação do SIAFIC												
	Quem	Unidade de Controle Interno								x	x	x	x	x
	Como	xxxxxx												
	Custo	xxxxxx												

"TERRA E SANGUE DAS MISSÕES"

Rua Pe. Anchieta, 221

Roque Gonzales – RS – CEP: 97.970-000


www.roquegonzales-rs.com.br - Fone: (55) 3365-3300

CNPJ Nº 87.612.982/0001-50 E-mail: pmrg@roquegonzales-rs.com.br



MUNICÍPIO DE ROQUE GONZALES
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

5	O que	Definição do plano de testes do sistema e escolha das entidades (unidades gestores) onde serão executados																		
	Justificativa	Implantação do SIAFIC																		
	Quem	Comissão Especial do SIAFIC																		
	Como	Gerando e analisando relatórios padronizados																		
	Custo	XXXXX																		



"TERRA E SANGUE DAS MISSÕES"



MUNICÍPIO DE ROQUE GONZALES
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

6. Implantação do SIAFIC

Ordem	Ações	2022											
		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
1	O que	Realizar a execução dos testes necessários do sistema											
	Justificativa	Implantação do SIAFIC											
	Quem	Empresa contratada										X	X
	Como	XXXXXX											
2	Custo	XXXXXX											
	O que	Processamento em paralelo com o sistema antigo (se for o caso)											
	Justificativa	Implantação do SIAFIC											
	Quem	Empresa contratada/servidores responsáveis pela operacionalização do sistema										X	X
3	Como	XXXXXX											
	Custo	XXXXXX											
	O que	Promover ajustes que porventura forem necessários											
	Justificativa	Implantação do SIAFIC											
4	Quem	Empresa contratada/servidores responsáveis pela operacionalização do sistema										X	X
	Como												
	Custo												
	O que	Promover treinamento dos usuários que irão trabalhar com o sistema em todas as entidades											
4	Justificativa	Implantação do SIAFIC										X	X
	Quem	Comissão especial do SIAFIC											
	Como	XXXX											
	Custo	XXXX											

"TERRA E SANGUE DAS MISSÕES"

Rua Pe. Anchieta, 221

Roque Gonzales – RS – CEP: 97.970-000

www.roquegonzales-rs.com.br - Fone: (55) 3365-3300

CNPJ Nº 87.612.982/0001-50 E-mail: pmrg@roquegonzales-rs.com.br





MUNICÍPIO DE ROQUE GONZALES
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

6. Implantação do SIAFIC

Ordem		Ações	2023											
			jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
1	O quê	Virada de Chave em 01/01/2023												
	Justificativa	Acompanhamento dos resultados do novo sistema												
	Quem	Comissão especial do SIAFIC												
	Como	xxxx												
2	Custo	xxxx	X											
	O quê	Acompanhamento dos Resultados do novo sistema												
	Justificativa	Verificação e avaliação final da confiabilidade do SIAFIC em atendimento do padrão mínimo de qualidade, com emissão e relatório técnico conclusivo.												
	Quem	Comissão especial do SIAFIC												
	Como	xxxx												
	Custo	xxxx	X											

"TERRA E SANGUE DAS MISSÕES"

Rua Pe. Anchieta, 221

Roque Gonzales – RS – CEP: 97.970-000

www.roquegonzales-rs.com.br - Fone: (55) 3365-3300

CNPJ Nº 87.612.982/0001-50 E-mail: pmrg@roquegonzales-rs.com.br

