



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE ROQUE GONZALES	CABECEIRAS DAS GALERIAS - ESQUINA GRAMADO	MUROS DE ALA E TESTA DAS GALERIAS - ARROIO SANTA FÉ E SOBRADINHO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25
1.	ARROIO SANTA FÉ "GAVIÃO PARDO"	22.424,23	% Período:	13,70%	50,00%	36,30%									
1.1.	ENTRADA D'ÁGUA - MONTANTE	12.287,45	% Período:	25,00%	50,00%	25,00%									
				25,00%	50,00%	25,00%									
1.2.	SAÍDA D'ÁGUA - JUSANTE	10.136,78	% Período:		50,00%	50,00%									
					50,00%	50,00%									
2.	ARROIO SOBRADINHO	31.920,62	% Período:	12,56%	50,00%	37,44%									
2.1.	ENTRADA D'ÁGUA - MONTANTE	16.035,88	% Período:	25,00%	50,00%	25,00%									
				25,00%	50,00%	25,00%									
2.2.	SAÍDA D'ÁGUA - JUSANTE	15.884,74	% Período:		50,00%	50,00%									
					50,00%	50,00%									
Total: R\$ 54.344,85				%:	13,03%	50,00%	36,97%								
Período:				Repassa:	-	-	-								
				Contrapartida:	7.080,83	27.172,43	20.091,59								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	7.080,83	27.172,43	20.091,59								
Acumulado:				%:	13,03%	63,03%	100,00%								
				Repassa:	-	-	-								
				Contrapartida:	7.080,83	34.253,26	54.344,85								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	7.080,83	34.253,26	54.344,85								

ROQUE GONZALES/RS
Local
segunda-feira, 13 de maio de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: MATHEUS KUHN STROCHEIN
CREA/CAU: CREA RS 216180
ART/RRT: 13173658