



CRONOGRAMA

MUNICÍPIO DE ROQUE GONZALES

Rua Pe. Anchieta, nº 221 – Roque Gonzales (RS) – CEP: 97.970-000
www.roquegonzales-rs.com.br - Fone: (55) 3365-3300



BDI: 21,71%

SINAPI: 09-2023

OBRA/PROJETO: REFORMA POSTO DE SAÚDE CENTRAL

UNIDADE: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRAL

CNPJ nº 87.612.982/0001-50 e-mail: pmrg@roquegonzales-rs.com.br

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	REFORMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CI	25.239,40	% Período:	19,81%	22,82%	57,37%									
1.1.	Serviços iniciais	224,48	% Período:	100,00%											
1.2.	Estrutura em concreto armado	9.343,62	% Período:	50,00%	50,00%										
1.3.	Impermeabilização	185,77	% Período:		100,00%										
1.4.	Avenaria	1.596,33	% Período:		50,00%	50,00%									
1.5.	Revestimento e pintura externa	1.438,11	% Período:			100,00%									
1.6.	Esquadrias e metais	12.154,68	% Período:			100,00%									
1.7.	Complementares	296,41	% Período:	35,00%	35,00%	30,00%									
Total: R\$ 25.239,40															
			%:	19,81%	22,82%	57,37%									
			Repassa:	5.000,03	5.759,49	14.479,88									
			Contrapartida:	-	-	-									
			Outros:	-	-	-									
			Investimento:	5.000,03	5.759,49	14.479,88									
			%:	19,81%	42,63%	100,00%									
			Repassa:	5.000,03	10.759,52	25.239,40									
			Contrapartida:	-	-	-									
			Outros:	-	-	-									
			Investimento:	5.000,03	10.759,52	25.239,40									

ROQUE GONZALES/RS

Local

sexta-feira, 1 de dezembro de 2023

Data

Responsável Técnico
Nome: THAIS KAROL HECK SCHMITT
CREA/CAU: 255224
ART/RRT: 12903787

Pref. Municipal Roque Gonzales
Engenheira Civil
Thais Schmitt
CREA/RS 255224