



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE ROQUE GONZALES	DIVISÓRIA PARA SALA DO PIM	DIVISÓRIA PARA SALA DO PIM

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	DIVISÓRIA PARA SALA DO PIM	3.500,85	% Período:	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25
				100,00%											
				100,00%											
Total: R\$ 3.500,85				%:	100,00%										
				Repasse:	-										
				Contrapartida:	3.500,85										
				Outros:	-										
				Investimento:	3.500,85										
				%:	100,00%										
				Repasse:	-										
				Contrapartida:	3.500,85										
				Outros:	-										
				Investimento:	3.500,85										

ROQUE GONZALES-RS
Local
segunda-feira, 29 de julho de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: MAGDA LUISA GOLDSCHMIDT
CREA/CAU: 231.145
ART/RRT: