



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ROQUE	APELIDO EMPREENDIMENTO CONSERTO COBERTURA COM CHAPA GALVANIZADA	DESCRIÇÃO DO LOTE TOLDO ESCOLA SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA
-------------------------	---------------------	--	---	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	CONSERTO COBERTURA COM CHAPA GA	890,64	% Período:	10/24 100,00%	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25
1.1.	TOLDO CRECHE E ESCOLA SANTO ANTÔN	890,64	% Período:	100,00%											
Total: R\$ 890,64				%:	100,00%										
				Repasse:	-										
				Contrapartida:	890,64										
				Outros:	-										
				Investimento:	890,64										
				%:	100,00%										
				Repasse:	-										
				Contrapartida:	890,64										
				Outros:	-										
				Investimento:	890,64										

ROQUE GONZALES/RS

Local

sexta-feira, 4 de outubro de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: **MAGDA LUISA GOLDSCHMIDT**

CREA/CAU: **CREA RS 231.145**

ART/RRT: