



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº da Operação 0	Gestor/Programa/Modalidade/Ação /	Município/UF ROQUE GONZALES/RS	Localidade EMEF - NOSSA SENHORA DA SAÚDE - COLÔNIA LIMEIRA
---------------------	--------------------------------------	-----------------------------------	---

Proponente MUNICÍPIO DE ROQUE GONZALES	Objeto 0	Empreendimento/Apelido 0
---	-------------	-----------------------------

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	PINTURA E CONCERTOS DA EMEF NOSSA SENHORA DA SAÚDE	52.174,91	100,00%		-		-		-		-
1.1	PINTURA TOTAL DA ESCOLA (INTERNO E EXTERNO)	25.519,75	48,91%	20,00	20,00	80,00	100,00		100,00		100,00
1.2	CALÇADAS E RAMPA DE ACESSO	12.038,98	23,07%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.3	REFORMA BANHEIRO	3.874,36	7,43%	60,00	60,00	40,00	100,00		100,00		100,00
1.4	EXECUÇÃO DE BANHEIRO	10.741,82	20,59%	55,00	55,00	45,00	100,00		100,00		100,00
	Total (%):			48,64	48,64	51,36	100,00	-	100,00	-	100,00
	Total (R\$):	52.174,91	100,00%	25.375,55	25.375,55	26.799,36	52.174,91	-	52.174,91	-	52.174,91

ROQUE GONZALES/RS, 05 de novembro de 2018

Local/Data

MATHEUS KUHN STROCHEIN
CREA/CAU: CREA RS216180

JOÃO SCHEEREN HAAS
PREFEITO MUNICIPAL