



ENGENHARIA ELÉTRICA | PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS

Município de Roque Gonzales

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Subestação de 112,5KVA na escola Santo Antônio de Padua

AUG ENGENHARIA LTDA - ME
CNPJ: 19.780.730/0001-80
CREA-RS: 212309

VALOR: R\$ 44.005,97

Item	Discriminação dos serviços	Valores	Percentuais	Semanas							
				Semana 01		Semana 02		Semana 03		Semana 04	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	Escavação, Fixação do poste, estruturas, ferragens e transformador	R\$ 19.802,68	45,000%	45,00%	R\$ 19.802,68		R\$ -		R\$ -		R\$ -
2	Confeção do aterramento	R\$ 5.280,72	12,000%		-	12,00%	R\$ 5.280,72		R\$ -		R\$ -
3	Instalação da mureta/ medição	R\$ 6.600,89	15,000%		-		R\$ -	15,00%	R\$ 6.600,89		R\$ -
4	Instalações de equipamentos de medição	R\$ 12.321,68	28,000%		-		R\$ -		R\$ -	28,00%	R\$ 12.321,68
Total		R\$ 44.005,97	100%	45,00%	R\$ 19.802,68	12,00%	R\$ 5.280,72	15,00%	R\$ 6.600,89	28,00%	R\$ 12.321,68
			Acumulado	45,00%	R\$ 19.802,68	57,00%	R\$ 25.083,40	72,00%	R\$ 31.684,29	100,00%	R\$ 44.005,97

Eng. Antônio Rodrigo Juswiaki
CREA/RS: 134651

Município de Roque Gonzales
CNPJ: 87.612.982/0001-50

João Schieren Haack
Prefeito Municipal

19.780.730/0001-80

AUG ENGENHARIA LTDA - ME

Rua Bento Gonçalves, 968 Sl. 02

Centro

CEP 98 700 000

IJUI - RS