

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ROQUE GONZALES-RS

### CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

obra: Salão Comunitário Esquina Emanuel

área: 355,20m²

endereço: Colônia Municipal Pinheiro Machado, Esquina Emanuel, S/N, Lotes 95 e 96 -Roque Gonzales-RS

item	serviços	valor	mês 01	mês 02	mês 03	mês 04	total
1	mov.terra e serv. preliminares	<b>2.003,60</b>	2.003,60	-	-	-	<b>2.003,60</b>
2	fundações	<b>8.847,22</b>	8.847,22	-	-	-	<b>8.847,22</b>
3	estrutura	<b>24.111,91</b>	24.111,91		-	-	<b>24.111,91</b>
4	alvenaria e painéis	<b>12.984,17</b>	-	6.492,08	6.492,09	-	<b>12.984,17</b>
5	cobertura	<b>10.646,29</b>	-	10.646,29		-	<b>10.646,29</b>
6	pavimentações	<b>5.297,12</b>	-	-	2.648,56	2.648,56	<b>5.297,12</b>
7	esquadrias	<b>7.203,60</b>	-	-	7.203,60		<b>7.203,60</b>
8	instalações hidro-sanitárias	<b>7.656,08</b>	-	-	-	7.656,08	<b>7.656,08</b>
	<b>subtotal</b>	<b>78.750,00</b>	<b>34.962,73</b>	<b>17.138,37</b>	<b>16.344,25</b>	<b>10.304,64</b>	<b>78.750,00</b>
	<b>total no mês</b>		<b>34.962,73</b>	<b>17.138,37</b>	<b>16.344,25</b>	<b>10.304,64</b>	<b>78.750,00</b>
	<b>total acumulado</b>	<b>78.750,00</b>	<b>34.962,73</b>	<b>52.101,10</b>	<b>68.445,35</b>	<b>78.000,00</b>	

Roque Gonzales, RS 16 de abril de 2009

CLÁUDIA MATTES MACHRY  
arquiteta urbanista Crea-RS159915