

RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

DADOS E INFORMAÇÕES DA PARCERIA	
OSC: Centro de Tradições Gaúchas - CTG Balseiros do Rio Uruguai	
Responsável pelo acompanhamento da parceria: Jucimara Zwirtes	
Telefone Fixo (OSC): -	Telefone Celular (responsável): 055997136245
E-Mail (responsável): escritorio.maua@bol.com.br	
Nº do processo: 01/2019	
Nº do Instrumento de parceria: 01/2019	
Vigência da parceria: 26 de julho de 2019 a 26 de julho de 2020	
Valor efetivamente transferido até a data de emissão deste Relatório: R\$ 14.500,00	

MONITORAMENTO	
OBJETO DA PARCERIA	Divulgar as tradições, costumes e o folclore da cultura gaúcha, busca a manutenção das atividades e a continuidade dos trabalhos, contribuindo para o desenvolvimento comunitário.
PERÍODO DAS ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DESCRITAS NESTE RELATÓRIO	DE 26/07/2019 ATÉ A 26/07/2020
ATIVIDADES DE MONITORAMENTO REALIZADAS	Centro de Tradições Gaúchas – CTG Balseiros do Rio Uruguai tem desenvolvido as atividades com crianças e adolescentes do Município de Porto Mauá. Atualmente possuem os grupos pré-mirim, mirim e juvenil, com aproximadamente 60 crianças. Os ensaios são semanais, iniciando em março e finalizando em dezembro. O Projeto destina-se a cultivar a nossa tradição, inserindo novas gerações, buscando despertar a consciência das crianças, jovens e adultos da importância da preservação dos valores das tradições do povo gaúcho. Especificamente participamos de ensaios em 11 e 18 de julho de 2019. Em anexo relatório fotográfico das atividades e apresentações.
ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DA PARCERIA	O Termo de Fomento e o Projeto “Investindo na Cultura Gaúcha” foram executados de maneira satisfatória. O recurso foi aplicado conforme Plano de Trabalho (aquisição de vestimenta, transporte e material de consumo).
TRANSPARÊNCIA ATIVA	Verificado o cumprimento de publicidade e divulgação de dados da parceria através de reunião com Diretoria e pais.
RESULTADOS	O Projeto “Investindo na Cultura Gaúcha” realizou a aplicação dos recursos e principalmente, divulgou o nome da Cultura Gaúcha por onde passou. Os grupos apresentaram em toda a região (Campina das Missões, Cândido Godói, Alecrim, Porto Lucena e comunidades de Porto Mauá)
ACOMPANHAMENTO DAS METAS DA PARCERIA	A metas instituídas conforme Plano de Trabalho sendo cumpridas de forma satisfatória.
EFICÁCIA DOS INDICADORES DO PLANO DE TRABALHO	A eficácia dos indicadores foi satisfatória.



EFEITO SANEADOR DO MONITORAMENTO	Não foram encontrados desvios e dificuldades na execução das ações na Parceria.
FATOS OBSERVADOS EM VISITAS TÉCNICAS E/OU REUNIÕES PERIÓDICAS	Nas visitas técnicas não foram encontradas dificuldades que pudessem impedir a realização de fiscalização.

AVALIAÇÃO	
ANÁLISE QUANTITATIVA	Além do grupo de peões e prendas das invernadas pré-mirim, mirim e juvenil, foram envolvidos no projeto os respectivos pais e familiares, sendo diretamente envolvidas 150 pessoas no presente CTG. Em apresentações no Município e região (ao menos 5 Municípios) visualizaram pelo menos 4000 pessoas com apresentações destacando a Cultura Gaúcha.
ANÁLISE QUALITATIVA	Os resultados da Parceria foram plenamente atingidos. Os benefícios em relação ao Projeto tiveram impacto grandioso e de grande aceitação, sendo executado de maneira satisfatória.
IMPACTO DA PARCERIA	O Impacto da parceria foi Cultural, Educacional e Social
SATISFAÇÃO DO PÚBLICO	Não há pesquisa de Satisfação em virtude de que é apresentação Cultural e conforme as dificuldades para respectivas faixas etárias
CONTROLE SOCIAL (SE HOUVER)	Além de apresentação Cultural, o Projeto atinge a todas as classes sociais da Comunidade, independentemente do nível financeiro das famílias. Se tornou um projeto inclusivo.
CONCLUSÕES	O Centro de Tradições Gaúchas – CTG Balseiros do Rio Uruguai e o Município de Porto Mauá realizaram importante Termo de Parceria, pois além de divulgar as tradições, costumes e o folclore da cultura gaúcha, busca a manutenção das atividades e a continuidade dos trabalhos, contribuindo para o desenvolvimento comunitário. Contamos com a participação efetiva de 60 (sessenta) crianças de todas as Comunidades de Porto Mauá, com envolvimento efetivo de pelo menos 150 (cento e cinquenta) pessoas, da qual ofertam suporte e efetiva participação comunitária. Em uma união regional envolveu pelo menos 4000 (um mil e quinhentas) crianças, adolescentes e adultos copartícipe da 3ª Região Tradicionalista do Estado do Rio Grande do Sul. Conforme importância e proposta da Entidade da qual pretende manter “atividades que visam garantir o acesso e ampliar as práticas culturais da população, estimulando a produção e difusão cultural e artística, desenvolver a consciência e o respeito à cultura de outros povos e/ou nações”. Neste contexto, os recursos foram para produção de vestimenta e indumentária gaúcha, requisito mínimo para a apresentação das danças e da cultura do grupo como um todo, transporte e alimentação das crianças envolvidas. Significou a valorização da cultura gaúcha.

Porto Mauá, 10 de Setembro de 2020



Jucimara Zwirles
 Gestora da Parceria

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO


03 de agosto de 2019 – Município de Alecrim – RS



SS




J




JS

10 de agosto de 2019 – Campina das Missões – RS



Handwritten signature or mark.



Handwritten signature or mark.

17 de agosto de 2019 – Pré-Estrela – Porto Mauá – RS




[Handwritten signature]



Handwritten signature or mark.





Handwritten signature or mark.



SS

24 de agosto de 2019 – Porto Lucena – RS




[Handwritten signature]

01 de Setembro de 2019 - Desfile Cívico – Porto Mauá – RS




13 de setembro de 2019 – Abertura de Semana Farroupilha

A handwritten signature in dark ink, consisting of stylized, flowing letters.



14 de setembro de 2019 – Cândido Godói – RS



[Handwritten signature]



Handwritten signature or mark.



19 de setembro de 2019 – Escola Municipal Frei Caneca



Handwritten signature or mark.

20 de setembro de 2019 – Semana Farroupilha



[Handwritten signature]



SS



88