



AJG ENGENHARIA LTDA – ME
CNPJ: 19.780.730/0001-80
CREA-RS: 212309

ART nº: 11742795

Cronograma Físico-Financeiro – EMEF SÃO JOSÉ OPERÁRIA - Subestação

Item	Discriminação dos Serviços	Valores	Percentuais	Mês 1	
				%	R\$
1	Mão de obra	R\$ 12.038,60	14,33%	100,00%	R\$ 12.038,60
2	Material	R\$ 71.991,10	85,67%	100,00%	R\$ 71.991,10
Total Simples		R\$ 84.029,70	100,00%	100,00%	R\$ 84.029,70
Total Acumulado				100,00%	R\$ 84.029,70

Eng. Antônio Rodrigo Juswiaki
Engenheiro Eletricista e de Seg. do Trabalho
CREA/RS: 134651

Município de Tucunduva
CNPJ:87.612.792.0001-33