



Usuário: MARCELO ANTONIO BURIN
CPF: 610.369.780-87

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução
Inf. Gerenciais	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas
Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

Acesso à Informação

Sair do Sistema
09/04/2020 09:59 - v.3.6.7-b23

Projeto Básico / Termo de Referência

53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

1 Convênio 893358/2019

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

87.612.792/0001-33 - MUNICIPIO DE TUCUNDUVA

Voltar

Versão: 4

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI **PO/CFF** LAE SPA Quadro Resumo

Dados Gerais Eventos Frentes de Obra PO PLQ **CFF**

VOLTAR

Visão das Frentes de Obra por Evento

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
1	SERVIÇOS INICIAIS	—	1	CAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE CALÇAMENTO RUA PROFESSOR ANTONIO BARELLA	2
2	DRENAGEM	—	1	CAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE CALÇAMENTO RUA PROFESSOR ANTONIO BARELLA	3
3	PAVIMENTAÇÃO	—	1	CAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE CALÇAMENTO RUA PROFESSOR ANTONIO BARELLA	4
4	SINALIZAÇÃO	—	1	CAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE CALÇAMENTO RUA PROFESSOR ANTONIO BARELLA	6
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	—	1	CAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE CALÇAMENTO RUA PROFESSOR ANTONIO BARELLA	6

Cronograma Físico-Financeiro

Nº do Período de Conclusão do Evento	Percentual Parcela	Valor Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
2	1,26%	R\$ 3.790,54	1,26%	R\$ 3.790,54
3	10,87%	R\$ 32.610,12	12,13%	R\$ 36.400,66
4	80,88%	R\$ 242.652,45	93,01%	R\$ 279.053,11
	0,00%	R\$ 0,00	93,01%	R\$ 279.053,11
6	6,99%	R\$ 20.965,85	100,00%	R\$ 300.018,96